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Sisällys  ESIPUHE
Milena Fayt
Tämä julkaisu on Innovaatioassistentti-projektin loppuraportti. Projektia on rahoittanut 
Euroopan Sosiaalirahasto ELY-keskuksen kautta ja osarahoitusta on saatu Joensuun Seudun 
Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:ltä. 
Projektia on hallinnoinut Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1.11.2009−31.12.2012 
välisenä aikana yhteistyössä Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Projekti 
on toiminut Euroopan Sosiaalirahaston Manner-Suomen kehittämisohjelman toimintalinja 
2:n puitteissa, joka keskittyy työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Raportin ensimmäisessä osassa esitellään yhteenveto Innovaatioassistentti-projektin (IA) 
tärkeimmistä toimista sekä perustellaan projektin lähtökohtia. Projektin perusajatuksena on 
parantaa korkeasti koulutettujen nuorten työllistymismahdollisuuksia pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä sekä muissa työorganisaatioissa Pohjois-Karjalan alueella. Julkaisun ensimmäisessä 
osassa kuvataan IA-projektin tärkeimmät menetelmät, esitellään keskeisimmät toimijat ja 
yhteistyökumppanit sekä näiden yhteys projektin tukemaan innovaatiotoimintaan. Raportissa 
havainnollistetaan myös niitä toimenpiteitä, joiden kautta projektissa on pyritty luomaan 
synergiayhteyksiä kokonaisvaltaisen uuden innovaatiomallin kautta. Tätä mallia on toteuttanut 
projektin isäntäorganisaatio Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (PKAMK). Lisäksi raportin 
ensimmäisessä osassa esitellään tärkeimmät projektin saavuttamat tulokset peilattuna 
alkuperäisessä projektisuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin, sekä arvioidaan näiden 
tulosten eteenpäinvientiä ja projektin toteutuksen aikana opittuja asioita kaikissa projektin eri 
vaiheissa. 
Tämä loppuraportti pohjautuu materiaalin, jota on tuotettu sekä ennen projektin alkamista 
että projektin aikana, eli projektisuunnitelmaan, EU:n Rakennerahastojen hallintajärjestelmään 
(EURA 2007) tallennettuihin virallisiin asiakirjoihin (seurantalomakkeet ja projektipäällikkö 
Kirsi Monosen laatimat väliraportit), projektisihteeri Sari Erkkilän laatimiin projektin 
ohjausryhmäkokousten pöytäkirjoihin, sekä OPAL-palautelomakkeisiin, joita ovat täyttäneet 
projektitoimintaan osallistuneet opiskelijat. 
Kappaleessa, jossa käsitellään IA-projektissa opittuja asioita, viitataan lisäksi Pohjois-
Karjalan Maakuntaliiton julkaisuun, jossa kuvataan Eurooppa 2020-strategian kannalta 
olennaisia alueellisia lippulaivahankkeita, joiden perusteella on koottu parhaita käytänteitä 
(Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2011). 
Raportissa viitataan myös artikkeliin, jossa arvioidaan Pohjois-Karjalassa toteutettuja, 
ESR-rahoitteisia työllistymisprojekteja. Tämän arviointiraportin ovat kirjoittaneet tutkijat 
Arja Kurvinen ja Arja Jolkkonen Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta. Muu 
lähdemateriaali on eritelty raportin ensimmäisen osan lopussa. 
Loppuraportti on kaksikielinen. Julkaisun toisena osana on englanninkielinen 
käännös loppuraportista. Julkaisun kolmas osa koostuu IA-projektin ulkoisen arvioinnin 
loppuraportista, jossa arvioidaan projektin toimintaa ja vaikutuksia. Kuntoutussäätiön 
arviointi- ja koulutusyksikkö toteutti ulkoisen arvioinnin vuosina 2010−2012 Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Arviointiraportin ovat kirjoittaneet arviointipäällikkö 
Henna Harju ja koulutuspäällikkö Matti Tuusa. Arviointiraportti on suomenkielinen.
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Loppuraportin kirjoittavat haluavat esittää kiitoksensa seuraaville henkilöille ja ryhmille 
osallistumisestaan Innovaatioassistentti-projektin toteutukseen: kaikki projektin työntekijät; 
projektipäällikkö Kirsi Mononen, projektisuunnittelija Piia Kokkonen, projektikoordinaattori Samuli 
Longi, projektisihteeri Sari Erkkilä ja projektiasiantuntija Pauliina Papunen1. Projekti haluaa kiittää 
ohjausryhmäänsä hyödyllisestä projektitoimintojen ohjauksesta sekä osoittaa kiitollisuutensa 
projektin rahoittajille ja isäntäorganisaatiolle Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululle. 
Erityistunnustus halutaan myöntää kollegoille Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskuksessa 
ja D’ART-palvelukeskuksessa aktiivisesta avusta ja arvokkaasta panoksesta IA-projektin 
toteutuksen aikana. Erityiskiitokset Heikki Immoselle ja Mikko Matveiselle, jotka ovat aktiivisesti 
myötävaikuttaneet tämän julkaisun syntyyn.
Erityiskiitokset kollegoillemme Tommi Naumaselle, Antti Willmanille ja Martti Turuselle Työ- 
ja elinkeinotoimiston hallinnoimasta rinnakkaisprojektista. He ovat mahdollistaneet tämän 
projektin toiminnan lainopillisesta näkökulmasta koskien työvoimapoliittisia säädöksiä ja 
määräyksiä.  
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä IA-projekti haluaa kiittää kaikkia niitä, jotka ovat 
antaneet meille aikaansa, tietojansa ja taitojansa, intoansa ja luottamustansa projektin 
pyrkimyksiä kohtaan näiden kolmen vuoden aikana. Kiitos kuuluu Innovaatioassistentti-kursseille 
yhdessä pohjoiskarjalaisten yrittäjien kanssa osallistuneille opiskelijoille ja harjoittelijoille, joiden 
palaute, havainnot, kommentit ja vahva sitoutuminen olivat sekä ehdoton edellytys että myös 
syy projektin erinomaisille saavutuksille.
 
1   Kirsi Mononen: IA-projektipäällikkö 1.3.2010 – 30.9.2012; Piia Kokkonen: projektisuunnittelija 1.3.2010 – 5.8.2011; Samuli Longi: 
projektikoordinaattori 4.4.2011 – 30.9.2012; Milena Fayt: projektisuunnittelija 1.11.2011 – 30.9.2012 ja projektipäällikkö 1.10.2012 -31.12.2012; 
Pauliina Papunen: projektiasiantuntija 16.7.2012 – 16.9.2012).
1 PROJEKTIN TAUSTA, PERUSTELUT, KOHDERYHMÄ 
JA TAVOITTEET
Milena Fayt 
Innovaatioassistentti pohjautuu menestyneeseen itävaltaiseen malliin, jota on toteutettu 
Ala-Itävallassa paikallisen aluehallituksen toimesta. Ala-Itävallan osavaltio on kohdannut 
samoja haasteita kuin Pohjois-Karjalankin; alue on laajojen maaseutualueiden muodostama, 
suhteellisen alhaisen väestöntiheyden maakunta. Sen toimintaympäristöä leimaa huomattava 
määrä pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, vaikkakin Pohjois-Karjalasta poiketen Ala-Itävallassa 
pk-yritykset ovat osa erittäin monipuolista taloutta ilman vahvaa alakohtaista erikoistumista. 
Itävallan Innovaatioassistentti sai alkunsa vuonna 2002 pilottina osana Ala-
Itävallan innovaatiotoimintojen alueellista ohjelmaa. Sitä pidettiin keinona vahvistaa 
yhteyttä yritysmaailman ja korkeakoulujen välillä tarjoamalla yksilöllistä tukea alueellisille 
yrityksille, jotta nämä voisivat vahvistaa innovaatio-osaamistaan korkeakoulutettujen nk. 
innovaatioassistenttien (innovation assistant) tai sisäisten yrittäjien (intrapreneur) kautta. Heidät 
palkattiin pk-yritykseen tietyksi ajaksi johtamaan yrityksen erityistarpeita varten räätälöityjä 
innovaatioprojekteja (Priedl 2011). Projektia rahoitti osaksi Euroopan aluekehitysrahasto ja 
se koostui pakollisesta harjoittelusta ja sitä seuranneesta kaikille harjoittelijoille tarjotusta 
työjaksosta.  Tämä itävaltalainen pilotti osoittautui hyvin tehokkaaksi toimintamalliksi ja se 
saavutti huomattavaa tunnustusta saavutuksistaan Euroopassa innovaatiovalmiuksien 
kehittämisen alalla2.
Päinvastoin kuin itävaltalainen kollegansa, suomalainen Euroopan sosiaalirahaston 
tuella rahoitettu ja toteutettu Innovaatioassistentti ei keskity innovaatioon sellaisenaan. 
Sen päätavoitteena ei ollut vahvistaa yrityksen tai muun organisaation sisällä toimivia 
innovaatioryhmiä, vaan luoda työpaikkoja nuorille korkeakoulusta valmistuneille työnhakijoille. 
On kuitenkin painotettava sitä, että Innovaatioassistentti-projektin kautta työllistyneiden 
valmistuneiden opiskelijoiden oletettiin aktiivisesti myötävaikuttavan isäntäyritystensä 
innovaatiopotentiaalin kasvattamiseen.
Tarpeet, joihin Suomen IA-projekti kohdisti voimansa, ovat kaksiosaiset. Toisaalta se pyrki 
vaalimaan ja siten lisäämään korkeakoulutettujen pohjoiskarjalaisten nuorten työllisyyttä, 
toisaalta se halusi helpottaa asiantuntijuuden ja tietotaidon kulkua etupäässä alueellisille 
yrityksille, mutta myös muille työorganisaatioille, kuten kunnille, valtiollisille liikelaitoksille, 
yhdistyksille ja säätiöille (Innovaatioassistentti-projektin ESR-suunnitelma 2009, 5.)
Projektin vaikuttimet juonsivat juurensa globaaliin taloudelliseen laskusuhdanteeseen, 
jota peilattiin pohjoiskarjalaisten ja joensuulaisten korkeakoulutettujen nuorten heikentyneisiin 
työllisyysindikaattoreihin (Innovaatioassistentti-projektin ESR-suunnitelma 2009, 3). Lama 
toi myös mukanaan vaikeuksia alueelliselle liike-elämälle, erityisesti pienille yrityksille ja 
mikroyrityksille, jotka taistelivat tuoreen, kohtuuhintaisen ja pieniriskisen ammattitaidon 
puutetta vastaan. Nämä ulkoiset esteet rajoittivat yritysten kasvua ja hankaloittivat niiden 
kilpailukyvyn ylläpitoa.
Innovaatioassistentti-hankkeen suunnittelijat havaitsivat ristiriidan käyttämättömien, mutta 
erittäin taitavien ja motivoituneiden työvoimaresurssien välillä sekä akuutin pulan henkisestä 
pääomasta niissä yrityksissä, jotka olivat kiinnostuneita pätevistä työntekijöistä. Tästä johtuen 
projekti keskitti toimintonsa synergisen ja kestävän yhteyden luomiseen nuorten työttömien 
korkeakoulutettujen ja mahdollisten paikallisten työnantajien välille.
Projekti kohdensi toimensa nuoriin, 25-vuotiaisiin tai sitä nuorempiin aikuisiin, 
2   Arviointimatka Itävaltaan toteutettiin heinäkuussa 2010. Siitä tuli yksi askel projektin toteuttamisessa ja se kirjattiin myös 
projektisuunnitelmaan.
9jotka valmistuivat joko Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta tai jostakin 
toisesta korkeakoulusta. IA-projektin toinen, välillinen kohderyhmä muodostui 
alueellisista yrityksistä ja muista työorganisaatioista sekä niiden työntekijöistä. 
 
Taulukko 1. Projektin määrälliset tavoitteet.
Projektiin osallistuvien yritysten lukumäärä
työntekijöiden määrän mukaan:
Luku-
määrä
Työntekijöiden määrä: 0-5 henkilöä 6
5-9 henkilöä 6
10-19 henkilöä 7
20-49 henkilöä 7
50-99 henkilöä 2
yli  100 henkilöä 0
Yhteensä 28
   Muut projektiin osallistuvat organisaatiot 12
   Henkilöiden lukumäärä 40
*josta naisia 20
   Uudet työpaikat 5
              *joihin työllistyi naisia 2
   Perustetut uudet yritykset 0
Mitä tulee laadullisiin tuloksiin, projektisuunnitelmassa laatutavoitteet määriteltiin osaamisen 
kehittämiseksi ja siirtämiseksi molempien kohderyhmien, korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
ja alueellisten yritysten, sisällä (Innovaatioassistentti-projektin ESR-suunnitelma 2009, 5.) 
Projektin tavoitteiden saavuttamista käsitellään lisää julkaisun viimeisessä osassa.
2 INNOVAATIOASSISTENTIN TOIMINTAMALLI 
(METODOLOGIA)
Milena Fayt
Maaliskuun alussa vuonna 2010 alkaneen projektin aikana alueellisiin työ- ja elinkeinotoimistoihin 
kirjautuneille korkeasti koulutetuille työnhakijoille annettiin mahdollisuus suorittaa intensiivinen 
kahden kuukauden työvoimakoulutus. Koulutuksen järjesti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
ja sitä tarjottiin kaikille eri korkeakoulututkinnoille ja koulutusaloille.
IA-koulutusten hakukriteerit muodostuivat hakijan motivaatiosta ja tavoitteista. Koulutukset 
toteutettiin seuraavien ajanjaksojen aikana:
 I IA-koulutus: 6.9.–29.10.2010  
 II IA-koulutus: 7.2.–31.3.2011  
 III IA-koulutus: 9.9.–11.11.2011  
 V IA-koulutus: 27.8.–19.10.2012
Tämä pakollisten ja valinnaisten kurssien pedagoginen yhdistelmä oli maksuton ja sen 
tärkeimpänä tavoitteena oli henkilökohtaisen brändin luominen ja itsensä markkinoinnin 
työkalujen kehittäminen, sillä nämä taidot ovat olennaisessa osassa työnhakuprosessissa. 
Kurssilla keskityttiin myös kehittämään ihmissuhde- ja verkostoitumistaitoja, joiden merkitys 
työelämässä menestymisen kannalta kasvaa jatkuvasti. Lisäksi IA-harjoittelijat saivat 
mahdollisuuden syventää tietojaan innovaatiosta käsitteenä sekä sen uudesta viitekehyksestä, 
joka korostaa innovaatiotoimintojen toiminnallista luonnetta ja painottaa asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien yhteyden merkitystä innovaatioiden kehitysprosesseissa.
Räätälöidyn IA-koulutuksen sisältö kehittyi projektin aikana. Koulutus perustui ns. bottom-up 
-ajatteluun, mikä tarkoittaa, että koulutus räätälöidään aitojen, projektiverkostoon rekrytoitujen 
harjoittelijoiden ja yrityselämän edustajien tarkasti määrittelemien osaamistarpeiden mukaan 
(Monen 2012). Useimmissa tapauksissa potentiaalisia työnantajia lähestyttiin henkilökohtaisesti 
heti projektin alkuvaiheessa. Työnantajan havaintoja tulevaisuuden työntekijän profiilista ja 
osaamisskaalasta pidettiin olennaisena osana täytettäessä tarkasti määriteltyjä yrityspohjaisia 
kehitystehtäviä. Nämä työnantajaosapuolen näkemykset kerättiin etukäteishaastatteluilla. 
Samoin opiskelijoiden itsensä esille tuomia odotuksia ja henkilökohtaisia tavoitteita kuunneltiin 
tarkalla korvalla. Jokainen IA-opiskelija haastateltiin henkilökohtaisesti vähintään kaksi kertaa 
koulutusjakson aikana, minkä lisäksi opiskelijan antama loppupalaute ja henkilökohtainen 
arviointi IA-projektin tarjoamista palveluista koottiin jokaisen koulutuksen lopussa.
Seuraavana vuorossa oli ohjattu työharjoittelu tai työsopimuksen kirjoittaminen, johon 
saatiin työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki. Opiskelijoille annetut tehtävät olivat 
kokeellisia työharjoittelutehtäviä sisältäen mm. kansallisten ja kansainvälisten hankehakemusten 
valmistelua, osallistumista tuote-, prosessi- tai innovaatiokehittämiseen, verkostoitumista ja 
räätälöityä partnereiden etsimistä, uusien innovaatioiden käytännön toteutuksia ja pilotointia, 
tekijänoikeuksiin liittyviä työtehtäviä, innovaatioihin liittyvien arviointien suorittamista tai 
muita tapauskohtaisia toimeksiantoja liittyen opiskelijan yksilölliseen kiinnostusalueeseen ja 
asiantuntemukseen.
Kolmen ensimmäisen koulutuksen jälkeen oli vuorossa ohjattu siirtyminen työelämään. 
Tässä neljännessä ja toistaiseksi viimeisessä IA-koulutuksessa projektin avustava rooli 
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työnhakuprosessin välikätenä jatkui. Tässä vaiheessa opiskelijoiden oman roolin merkitys 
oman uran hallinnassa ja työantajien etsimisen aktiivisuudessa kasvoi huomattavasti. Tällä 
määrätietoisella toiminnalla tähdättiin siihen, että myös projektin virallisen päättymispäivän 
31.12.2012 jälkeen IA-koulutuksen päämäärät tulisivat osaksi vakiintuneita käytäntöjä.
3 YHTEISTYÖ IA-PROJEKTIN TOTEUTUKSESSA 
JA KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMINEN 
INNOVAATION KÄSITTEESEEN
Milena Fayt, Heikki Immonen ja Mikko Matveinen
Kuten raportin alussa mainittiin, Innovaatioassistentti-projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 
Joensuun työ- ja elinkeinotoimiston hallinnoiman työvoimapoliittisen rinnakkaishankkeen 
kanssa. Joensuun työ- ja elinkeinotoimisto oli vastuussa työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
soveltamisesta, ohjauksesta ja seurannasta. Tällainen rakenteellinen ja muodollinen kahtiajako 
käytännön toteutuksen tasolla on ollut yleinen käytäntö muissa työllistymishankkeissa. Edellisiltä 
rakennerahastojen ohjelmakausilta saadut kokemukset ja palautteet ovat osoittaneet tämän 
dualismin välttämättömäksi hallinnollisista ja juridisista syistä (Kurvinen & Jolkkonen, 90), 
sillä monimutkainen työvoimapoliittinen lainsäädäntö ei saa olla vähäisimmässäkään määrin 
tulkinnanvaraista ja sitä voi juridisesti ja menettelytapojen osalta tulkita vain asiaan kuuluva, 
toimivaltainen viranomainen, eli työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva työvoima- ja 
elinkeinotoimisto.
Projektin alussa IA-projektiryhmän yhdessä rahoittajan edustajan kanssa toteuttama 
SWOT-analyysi osoitti, että projektihenkilökunnan tulkinnan mukaan merkittävin pullonkaula 
oli työvoimapolitiikan tukijärjestelmän ja työvoimatoimiston työnhakijoille tarjoamien 
yksilöllisten tukimuotojen monimutkaisuus  (Ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja, 2010). Näiden 
määräysten ja sääntöjen pelättiin mahdollisesti hankaloittavan yhtä projektin ydintoiminnoista: 
opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Kuten jäljempänä raportin projektituloksia esittelevässä 
osassa kuvataan, nämä oletukset osoittautuivat vääriksi.
Koska IA-projekti ja sen toiminta suunnattiin korkeakoulututkinnon suorittaneille, Itä-Suomen 
yliopisto nähtiin tärkeänä yhteistyötahona. Erityistä huomiota kiinnitettiin korkeakoulutetuille 
ensisijaisesti yliopistotutkinnon suorittaneille työttömille suunnattuun Profiili-koulutukseen 
ja KORKO-projektiin, jonka päätavoite ja tausta olivat yhdenmukaisia Innovaatioassistentti 
-projektin kanssa, joskin kohderyhmät erosivat hieman toisistaan3. KORKO-hanketta toteuttaa 
Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämisyksikkö ja se keskittyy valmistuvien yliopisto-
opiskelijoiden työllistymis- ja neuvontapalveluihin. Näin ollen KORKO-hankkeen edustajat 
kutsuttiin mukaan IA-projektin ohjausryhmän toimintaan, minkä ei ainoastaan avannut uusia 
näkökulmia keskusteluihin nuorten korkeasti koulutettujen alueen asukkaiden työttömyydestä, 
vaan myös loi luonnollisen yhteyden muihin merkittäviin alueellisiin, nuorille koulutuspalveluita 
tarjoaviin instituutioihin.
Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, projektin menestyksekäs toteutuminen edellytti 
aktiivista osallistumista ja aitoa sitoutumista yrittäjyyteen. Yleisesti ottaen IA-projektin 
toteuttama yhteistyökonsepti otettiin positiivisesti ja innostuneesti vastaan alueellisissa 
yrityksissä ja työyhteisöissä. Käytännössä yritysten osallistumisaste IA-projektissa vaihteli 
suuresti, vaikkakin kaikkea alueellisten yrittäjien ja työelämän edustajien panosta arvostettiin 
projektissa suuresti ja sitä pidettiin tärkeänä osana verkostoitumista. IA-projektin rooli 
välikätenä siltojen luomisessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja työnantajien välillä ulottui 
myös pidemmälle. Aina kun vain mahdollista, projekti pyrki kannustamaan vastavuoroiseen 
kiinnostuksen luomiseen ja ylläpitoon ja johdatteli osapuolten välistä kommunikaatiota 
epävirallisten keskustelujen, kohtaamispajojen ja tutustumisretkien kautta. IA-projekti keskitti 
3   Päinvastoin kuin Innovaatioassistentissa, KORKO-projektia ei kohdennettu korkeakoulututkinnon suorittaneille, vaan sen kohderyhmänä 
olivat opintonsa vasta aloittaneet opiskelijat, aikuisopiskelijat sekä yhteiskuntatieteiden opiskelijat (http://korko-uef.blogspot.fi/p/mika-korko.
html).
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verkostoitumisyrityksensä ns. läheisiin kohtaamisiin opiskelijoiden ja heidän potentiaalisten 
työnantajiensa välillä, jotta he voisivat luonnollisella tavalla keskustella yhteisistä tarpeista ja 
keskinäisistä odotuksistaan toisiaan kohtaan.
Samat perustelut johtivat päätökseen kutsua myös yksi korkeakoulututkinnon 
suorittanut projektin ohjausryhmään. Se ei ainoastaan auttanut pitämään yllä 
verkostoitumismahdollisuuksia IA-projektin kohderyhmien välillä, vaan antoi myös 
kokonaiskuvan IA-projektin sidosryhmistä. Lopullisessa muodossaan projektin ohjausryhmä 
muodostui seuraavista toimijoista: projektihenkilöstö, rahoittajatahojen edustajat (ELY-
keskus ja JOSEK Oy) sekä kattojärjestö PKAMK, yhdessä alueellisten yrittäjien, alueellisen 
kauppakamarin, IA-projektin rinnakkaishankkeen kumppaneiden, IA-opiskelijan ja kuten edellä 
mainittiin, Itä-Suomen yliopiston yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kuten projektisuunnitelmassa todettiin, Innovaatioassistenttia kannustettiin tekemään 
jatkuvaa yhteistyötä muiden PKAMK:n toteuttamien hankkeiden kanssa. Tällä yhteistyöllä oli 
tarkoituksena parantaa IA-projektin kohderyhmilleen luomaa toimintamallia sekä tarjota 
uusia innovatiivisia ratkaisuja tavoitteena työelämäyhteistyön ja verkostoitumiskanavien 
vakiinnuttaminen. Yhtenäisen ja toiminnallisen toimintamallin oli tarkoitus perustua yhteistyöhön 
ACE-projektin (Advanced Collaboration for Entrepreneurship) ja MONNI-projektin (Monialainen 
innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö) kanssa ja sitä kautta saavutettuun synergiaan. 
MONNI-projektissa keskityttiin asiakas- ja markkinaperustaiselle innovaatiokäsitteelle, jota 
käsiteltiin ideoimalla ja työpajatoiminnalla, jossa koottiin yhteen kaikki tuotekehitysketjun 
osapuolet. Toisin sanoen yritykset ja opiskelijat (kutsutaan myös loppukäyttäjiksi) olivat 
mukana prosessissa, jossa oli kyse käsitteellisen ajattelun suuntaamisesta tarkoin määriteltyyn 
tuote- ja palvelukehitykseen tai kapea-alaisista yritysperustaisista  tapaustutkimuksista esim. 
tuotantoprosesseihin tai pilottitoimintaan liittyen. MONNI-projektin organisoimissa ohjatuissa, 
intensiivisissä viikon mittaisissa Innoviikko-työpajoissa oli tarjolla asiantuntijoita ja koulutettuja 
ohjaajia, ja näiden työpajojen tarjonta oli sisällytetty myös IA-projektin koulutustarjontaan 
valinnaisena kurssina ja yhtenä monista verkostoitumisen mahdollisuuksista akateemisen 
maailman (opiskelijat) ja alueellisen liiketoimintaympäristön (yritykset ja yrittäjät) välillä.
ACE-projekti, joka avusti Innovaatioassistenttia aktiivisessa sillanrakennuksessa IA-projektin 
kohderyhmien välillä, pyrki elvyttämään yrittäjähenkisyyttä ja yrittäjämäistä asennetta IA-
koulutukseen osallistuneiden korkeakoulututtujen keskuudessa innovatiivisilla ja jäsennellyillä 
menetelmillään, kuten Heikki Immonen alla kuvailee:
Hyvän työpaikan ja menestyksen turvaaminen nykypäivän työelämässä vaatii sellaista 
ajattelutapaa ja käyttäytymismalleja, jotka yleisesti tunnetaan termeillä yrittäjyys 
tai yrittäjähenkisyys. Tämän lisäksi on yleisesti tunnettu tosiasia, että perinteisestä 
korkeakoulutuksesta puuttuvat nämä elementit, minkä vuoksi valmistuneet opiskelijat ovat 
tyypillisesti riippuvaisia vakiintuneista työnhankkimismenetelmistä. Jos opiskelija oppisi 
muutamia keskeisiä yrittäjyyden perusteita niin, että nämä tiedot muuttaisivat sitä tapaa, jolla 
opiskelija toimii työmarkkinoilla, tulisi työttömyydestä pahimmillaankin vain lyhytaikaista.
Kaikki neljä harjoittelijaryhmää IA-projektissa osallistuivat viiden opintopisteen laajuiselle 
intensiiviselle, leirikoulutyyppiselle Innovaatiokuukausi-kurssille (Innovation Month®), joka 
käsitteli yrittäjyyttä ja innovaatioajattelua. Innovaatiokuukausi-kurssi on kehitetty Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulussa etsittäessä ratkaisua siihen ydinongelmaan, miten 
yrittäjähenkisyyttä opetettaisiin tehokkaasti. Vuodesta 2009 lähtien yli 300 opiskelijaa 
toisen asteen koulutuksesta ylempään korkea-asteen koulutukseen on osallistunut kurssille, 
edustaen 33 eri kansallisuutta ja yli 20 eri opiskelualaa. Tähän mennessä kurssin osallistujat 
ovat perustaneet noin 20 yksityisyritystä ja kehittäjäyhteisöä. Näin ollen oli luonnollinen valinta 
sisällyttää Innovaatiokuukausi IA-projektin opetussuunnitelmaan ja osoittaa, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen, yrittäjyys, voi olla vaihtoehtoinen keino turvata oma ura.
Innovaatiokuukausi-kurssi keskittyi muutamien keskeisten yrittäjähenkiseen ajatteluun 
liittyvien elementtien opettamiseen:
1. Arvolupaus. Näkemys, jonka mukaan millä tahansa tuotteella, palvelulla tai työnhakijalla 
on oltava hyvä, neljästä elementistä koostuva arvolupaus.   
Nämä elementit ovat asiakkaan tarve, kilpailu, ratkaisu ja asiakkaan edut.
2. Toistuva kehitystyö. Menestys saavutetaan pitkäjänteisen yrityksen ja erehdyksen 
ja kolmenlaisten osatoimintojen kautta: liiketoiminnan vision päivittäminen, 
kehitystoimenpiteiden tehtävälistan luominen ja päivittäminen (toimet, joita tarvitaan 
visioon pääsemiseksi), ja näiden priorisoitujen toimien toteuttaminen.
3. Parempi viestintä. Viestintä liittyen suunnitelmiisi, tarpeisiisi ja tuotteisiisi osana 
verkostoa on valttia. Kommunikoi siten, että vastapuoli myös ymmärtää sen, muistaa 
sen  
ja innostuu sen myötä ryhtymään toimiin. Vastaanottaja luonnollisesti määrittelee 
viestin yksinkertaisuuden ja lyhyet viestit muistetaan parhaiten.
Kun yrittäjyysajattelun eri osat on määritelty tällä tavoin, tulee niistä luonnollisesti 
käyttökelpoisia monenlaisissa tilanteissa työnhausta pk-yrityksen tuotekehitysprojektien 
johtamiseen.
Kuten jo aiemmin tässä raportissa on kuvattu, IA-projekti pyrki herättelemään innovatiivista 
potentiaalia IA-koulutukseen osallistuneiden keskuudessa ja valmistelemaan heitä suorittamaan 
yrityslähtöisiä toimeksiantoja liittyen esim. innovaatioon ja sen kehittämiseen. Mikko Matveinen 
oli yksi IA-opiskelijoiden ohjaajista ja kouluttajista. Alla hän esittelee näkemyksensä innovaation 
käsitteeseen liittyvästä metodologiasta ja siitä, miten nämä eri menettelytavat sisällytettiin 
IA-koulutukseen:
Käyttäjälähtöinen monialainen innovaatiotoiminta 
osana innovaatioassistentti-koulutusta
Joidenkin mielestä innovaatioiden tarve on nyt myös suurempi kuin koskaan aikaisemmin.
 Globaalit haasteet, yhteiskunnalliset ongelmat sekä yrityselämän muutostarpeet 
pakottavat etsimään uusia innovaatioita sekä uudenlaisia keinoja kehittämistyön 
tueksi (Brown 2008.) Myös kuluttajien toiveet ja vaatimukset ovat nousseet. 
Tuotteiden ja palveluiden tulee olla parempia ja hienostuneempia kuin 
aikaisemmin ja räätälöitävissä kuluttajien tottumusten mukaan. (Fraser 2009.) 
      Innovaatioassistentti-koulutuksen yksi sisältö oli perehdyttää kurssille osallistujat 
monialaiseen innovaatiotoimintaan. Nykypäivän yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän haasteisiin 
vastaaminen edellyttää uusia ajattelu- ja toimintamalleja sekä niiden sisäistämistä myös 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden näkökulmasta. Oman koulutusalan substanssiosaamisen 
rinnalle tarvitaan taitoja kehittää uusia ratkaisuja yli toimialarajojen. Yksi monialaisen 
innovaatiotoiminnan muoto on käyttäjälähtöisen innovaation toimintamalli. Käyttäjälähtöinen 
innovaatio -toimintamalli perustuu systemaattiseen lähestymistapaan, jonka avulla voidaan 
kehittää tuotteita ja palveluita sekä organisaatioiden toimintaa. Toimintamallin keskiössä on 
”ihminen”, jonka tarpeisiin uusia ratkaisuja kehitetään. Toimintamallin tuoma lisäarvo perinteiseen 
kehitystyöhön verrattuna voi olla esimerkiksi käyttäjien tiedostettujen ja tiedostamattomien 
tarpeiden tunnistaminen tai se voi liittyä uuden ratkaisun saavutettavuuteen tai käytettävyyteen. 
      Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta liittyy erityisesti innovaatioprosessien alkupään 
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toimintoihin, jolloin kehitystyölle haetaan suuntaa ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 
Innovaatioprosessien alkupään toiminnot ovat usein kaoottisia, ei-ennustettavissa 
olevia ja huonosti jäsenneltyjä verrattuna tuotekehitysprosesseihin, jotka ovat yleensä 
hyvin määriteltyjä ja sisältävät ennalta määrätyt vaiheet ja aktiviteetit. (Koen ym. 2001.) 
      Käyttäjälähtöinen innovaatio -toimintamalli oli myös keskiössä Innovaatioassistentti-
koulutuksen innovaatiot-koulutuskokonaisuudessa. Kyseinen koulutuskokonaisuus sisälsi 
teoriaosuuden ja käytännön harjoitteita. Teorioiden avulla avattiin aihealueeseen liittyvää 
käsitteistöä ja työskentelyprosesseja. Käytännön harjoitteiden avulla osallistujat pääsivät 
soveltamaan käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan menetelmiä todellisiin elinkeinoelämän 
haasteisiin. Kyseiset menetelmät olivat luonteeltaan yhteissuunnittelumenetelmiä, jotka 
hyödyntävät elementtejä etnografisesta tutkimuksesta, markkinoinnista ja muotoilusta. 
Lisäksi yksi innovaatiotoiminnan sisällöistä oli monialaisessa työryhmässä toimiminen, johon 
koulutukseen osallistuvat saivat käytännön harjoitusta. Innovaatiokoulutusosion toivotaankin 
antaneen lisäpotkua, kuten uusia työkaluja ja näkökulmia koulutukseen osallistujille, joita 
he voivat hyödyntää ja osaltaan jalkauttaa eri organisaatioihin työelämään siirtyessään. 
   Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on ollut edelläkävijä Joensuun seudulla käyttäjälähtöisestä 
innovaatiotoiminnasta puhuttaessa. Käyttäjälähtöinen innovaatio -toimintamallia on 
kehitetty erityisesti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Muotoilun ja kansainvälisenkaupan 
keskuksessa, jonka yhteydessä toimii myös ammattikorkeakoulun yrityspalvelukeskus D´art 
Palvelut. Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallia ja sen menetelmiä on kehitetty 
eri tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joiden kautta toimintaa on jalkautettu opetustoimintaan sekä 
alueen yritysmaailmaan. Käyttäjälähtöisen innovaation toimintamalli on yksi kehitystoiminnassa 
hyödynnettävä työkalu, eikä se sulje pois tutkimusta ja muita kehittämistoiminnan muotoja4. 
      Innovaatioassistentti-projektin yhteistyöpotentiaali muiden PKAMK:n toteuttamien hankkeiden 
kanssa ei liittynyt pelkästään IA-koulutuksen sisällön käsittelyyn. Projekti sai merkittävää 
ulkopuolista tukea suunnitellessaan, järjestäessään ja toteuttaessaan päätöskonferenssiaan, 
11.9.2012 pidettyä IMPACT-seminaaria. Ns. talon sisäiset yhteistyökumppanit IA-projektin alulle 
panemissa hankkeissa olivat HILIMA5, SECRE6, Life 2.07 ja AKI-projektit8. IMPACT-seminaarin 
pääteemana olivat suurimmat tulevaisuuden haasteet yhteiskunnallisessa hyvinvoinnissa. 
Sen teema ulottui kuitenkin laajalle, sillä järjestäjien tavoitteena oli tehdä katsaus koko 
yhteiskunnassa risteileviin nykypäivän sosiaalipoliittisiin ja taloudellisiin trendeihin. Ulkoista 
tukea IMPACT-seminaarin toteutukseen tarjosivat kaksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 
hallinnoimaa, väestörakenteen muutosta tutkivaa hanketta, DART9 ja TOURAGE10, sekä Itä-
Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, AKAVA Pohjois-Karjala ja Joensuun Tiedepuisto. 
      On myös huomionarvoista, että Innovaatioassistentti osallistui lisäksi ILLUUSIO ja 
ILLUUSIO 2 -seminaarien järjestämiseen, joissa esiteltiin peliteollisuuden yrityshautomoiden 
menestyksekästä kehitystä Suomessa. Tapahtuma järjestettiin tiiviissä yhteistyössä ACE- 
ja DIGIREGION-projektien (ILLUUSIO, 30.08.2011) ja Joensuun Tiedepuiston (ILLUUSIO 
2, 07.14.2012) kanssa ja näitä pidettiin tärkeänä verkostoitumisalustoina projektille ja sen 
kohderyhmille, ja samanaikaisesti erinomaisena tilaisuutena parantaa Innovaatioassistentin 
näkyvyyttä paikallisella ja alueellisella tasolla.
4   Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutetut ja toteutettavat innovaatiotoimenpiteet on koottu Internet-portaaliin, joka julkaistaan 
Innovaatioassistentti-projektin loppuraportin myötä joulukuussa 2012. Portaalin materiaalit ovat laatineet Mikko Matveinen ja Mirja 
Kälviäinen.   
5   Hyvän ikäasumisen uudet liiketoimintamallit – kehitysympäristöjä ja käyttäjätietoa hyödyntämällä. www.isak.fi.
6   Yhteiskunnallisten yritysten uusiutuva energia. http://secre.eu/index.php.
7   GPS-palvelut ikäihmisten itsenäisen asumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukena. http://www.life2project.eu/.
8   Arkipäivän käyttäjät yritysten innovaatiotoiminnassa. http://aki.pkamk.fi.
9    Väestön ikääntyminen ja väheneminen sekä niistä aiheutuvat alueelliset vaikutukset. http://www.dart-project.eu/about-the-project.html.
10   Seniorimatkailun kehittäminen reuna- ja raja-alueilla. www.tourage.eu.
4 IA-PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ 
Milena Fayt
Tiedon säännöllinen sisäinen ja ulkoinen levittäminen projektitoiminnasta, tavoitteista ja 
tuloksista sekä tarkasti kohdennetut ja monipuoliset suoraan kaikille sidosryhmien edustajille 
(erityisesti nuoret korkeakoulutetut työttömät ja yrittäjät) suunnatut viestintätavat nähtiin 
aivan projektin alusta saakka projektisuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen 
ehdottomana edellytyksenä. Onnistunut tiedottaminen ymmärrettiin työkaluna, joka stimuloi 
tiedonkulkua projektipartnereiden välillä, luo uusia ideoita ja uutta vuorovaikutusta, mahdollistaa 
hyvien käytänteiden ja ongelmanratkaisuprosessien jakamisen ja – viimeisimpänä mutta ei 
vähäisimpänä – vahvistaa luottamuksen ilmapiiriä kaikilla projektin toteutuksen tasoilla.
Projektissa hyödynnettiin seuraavanlaisia perinteisiä tiedonlevitys- ja viestintäkanavia:
•	  sähköinen posti suorassa ja henkilökohtaisessa viestinnässä kaikkien IA-projektin  
sidosryhmien edustajien kanssa: yritykset, työorganisaatiot, opiskelijat, rahoittajat,  
PKAMK:n työntekijät
•	  verkkosivu suomeksi ja englanniksi (ulkomaisten vieraiden kasvavasta kiinnostuksesta  
johtuen)
•	  julisteet, esitteet ja infokortit potentiaalisille hakijoille ja työnantajille, joita käytettiin  
tiedotustarkoituksiin ennen IA-koulutuksen hakuaikaa ja sen aikana
•	 artikkeleita, tiedotuksia ja lehdistötiedotteita paikallisissa ja alueellisissa lehdissä sekä  
ammatti- ja alakohtaisissa aikakausjulkaisuissa
•	 säännölliset uutiskirjeet ja mediatiedotteet
•	  radiohaastattelut
•	  sosiaalinen media (Facebook-ryhmä, joka yhdisti kaikki sidosryhmien jäsenet sekä blogi, 
jota IA-opiskelijat kirjoittivat; blogi oli osa Innovaatioassistentti-verkkosivua);
•	 benchmarking- ja verkostoitumismatkat Pohjois-Karjalassa ja sen ulkopuolella;
•	 säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen useisiin kokouksiin, seminaareihin, tilaisuuksiin 
ja projektikonferensseihin järjestäjänä yksin tai muiden kanssa tai kutsuttuna puhujana/
osallistujana
Innovaatioassistentin menestyksekäs toimintakaava kiinnitti median huomion 
ja sitä esiteltiin useissa paikallisissa lehdistötiedotteissa, aikakausjulkaisuissa sekä 
perinteisissä ja nettijulkaisuissa. Tämän lisäksi projektin aikana julkaistiin kaksi numeroa 
sen omaa julkaisua (ASIA), jossa kuvataan projektien toimintaa ja saavutuksia sekä 
keskeisiä mielipiteitä ja taloudellisia ennusteita, innovaatioassistenttiopiskelijoiden 
menestyksekkäitä työllistymistarinoita, projektin toiminnassa mukana olleiden yrittäjien 
profiileja sekä esitellään alueen lupaavia ja kasvavia teollisuudenaloja (esimerkiksi peliala). 
 Projektin dynaaminen ja innovatiivinen toimintamalli heijastui sen viisaassa 
markkinointistrategiassa, jota korosti IA-projektin koordinaattori Samuli Longin 
kokonaisuudessaan valmistelema audiovisuaalinen materiaali. Innovaatioassistentti tuotti 
kuusi videota seuraavista aiheista:
•	 katsaus projektin vuosittaisiin toimintoihin (http://youtu.be/NL_unkytdKc)
•	 PKAMK:n tarjoamien innovaatiopalveluiden kokonaisuus (“Oivallus avain innovatioon”): 
http://youtu.be/PNYWtnsKUCA 
•	 Innovaatioassistentti-koulutuksen lyhyt esittely: http://youtu.be/zHxSHee_XSA
•	 ILLUUSIO-seminaariin liittyvää materiaalia:  http://youtu.be/hzGO5BBUaXw
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•	 IMPACT-seminaariin liittyvää kohdistettua markkinointia ennen tapahtumaa tai sen 
jälkeen:
•	 http://youtu.be/TTvi_awVa6s
•	 http://youtu.be/PmJwWfomD0Q
Arja Kurvinen ja Arja Jolkkonen Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta kuvasivat 
Innovaatioassistentti-projektin toimivuutta seurantaraportissaan, jossa arvioitiin Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittamien Pohjois-Karjalan alueella toteutettujen työllisyysprojektien 
toteutuksen, toimintojen ja tulosten merkittävyyttä ja vaikutuksia (Kurvinen & Jolkkonen 2012).
Projektin koulutus ja yksi koulutettavista esiteltiin yhdessä PKAMK:n julkaisussa, joka 
toimi oppaana yrityksille ja suurelle yleisölle uusista mahdollisuuksista, joita Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulusta nouseva akateeminen tietotaito ja asiantuntijuus luovat (Hirvonen 
& Hyvärinen 2011, 38, 44). IA-projektin innovatiivinen toimintamalli mainittiin myös lyhyesti 
toisessa raportissa, jossa kuvailtiin asiakaslähtöisiä innovaatiotoimintoja ja niiden käytännön 
sovelluksia Pielisen Karjalassa (Sarkkinen 2011, 37).
Projekti on saanut paljon tunnustusta toiminnastaan kansainvälisellä tasolla. 
Innovaatioassistentti valittiin edustamaan Suomea Euroopan komission verkkosivulla, jossa 
kuvataan Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia onnistuneita projektialoitteita kaikista 
Euroopan maista (Euroopan sosiaalirahasto 2012.) Se avasi uuden tietokanavan projektiin 
ja toimi oikeana käännekohtana ulkomaisen yleisön kiinnostuksen herättämisessä. Esittely 
Euroopan komission sivuilla sai aikaan myös benchmarking-tiedusteluja muun muassa 
skotlantilaisilta ja kanadalaisilta työllistymis- ja tutkimusjärjestöiltä. Jälkimmäinen, Kanadan 
urakehittämissäätiö Canadian Career Development Foundation, kuvaili Innovaatioassistenttia 
laajasti luetellessaan merkittäviä eurooppalaisia toimiviin työmarkkinasiirtymiin rohkaisevia 
strategioita (Bell & Benes 2012, 118-121.)  
5 PROJEKTITULOKSIA JA OPITTUJA ASIOITA
Milena Fayt
Määrällisesti tarkasteltuna Innovaatioassistentti-hanke ei vain saavuttanut tavoitteitaan 
vaan ylitti ne jo ennen viimeistä koulutusta. Jopa 54 henkilöä (14 enemmän kuin alun perin oli 
suunniteltu) edustaen yli 20 eri akateemista alaa on osallistunut projektin tuella toteutettavaan 
työmarkkinakoulutukseen (taulukko 2). Projektiin rekrytoitujen koulutettavien määrälle asetettu 
tavoite saavutettiin kolmannen IA-koulutuksen loppumisen jälkeen eli vuotta ennen projektin 
loppumista.
Taulukko 2. Innovaatioassistentti-koulutuksiin hakijat ja koulutuksen suorittaneet
IA-koulutus Hakijamäärä
IA-koulutuksen suorittaneiden 
opiskelijoiden määrä
6.9. – 29.10.2010 38 14
7.2. – 31.3.2011 22 14
9.9. – 11.11.2011 34 15
27.8. – 19.10.2012 15 11
Yhteensä: 109 Yhteensä: 54
Sukupuolten välinen tasa-arvoperiaate peilautui projektin saavutetuissa tuloksissa, sillä 
hieman yli puolet (53,7 %) koulutettavista oli naisia. 
Projektin tarjoamat toiminnalliset ja metodologiset työkalut johtivat loistavaan 
lopputulokseen: 28 uutta työpaikkaa ja yhden yrityksen perustaminen. Tämä luku on lähes 
kuusi kertaa suurempi kuin alun perin oli suunniteltu. Projektin kautta syntyneistä 28 uudesta 
työpaikasta 17 työpaikassa oli työllistettynä nainen, mikä tarkoittaa 60 % koko määrästä, 
edustaen lähes 9-kertaista määrää projektisuunnitelmassa ennakoidusta. 
Mainittakoon, että projektin vaikutusta mitattaessa indikaattorina käytetyt työpaikat eivät 
välttämättä tarkoita vakituisia työsuhteita ja niihin sisältyy myös määräaikaiset työsopimukset, 
jotka on saavutettu harjoittelun, palkkatuen tai näiden yhdistelmän kautta. ”Uuden työpaikan” 
määritelmä voi olla tulkinnanvarainen, sillä se vaihtelee merkittävästi työllistymisprojekteissa 
ja toteuttavissa organisaatioissa. Yleensä projektitoiminnan kautta syntyvä työllisyys liittyy niin 
sanottuihin ”piilotyöpaikkoihin”, joita ei ilmoiteta julkisesti hakuun. (Kurvinen & Jolkkonen 2012, 
75.)
Määrälliset tavoitteet projektiverkostoon rekrytoitujen – jopa 30 eri teollisuuden alaa 
edustavien - alueellisten yritysten ja työorganisaatioiden suhteen ylitettiin reilusti ja saavutettiin 
vuoden sisällä toteutusprosessin aloittamisesta (taulukko 3). Tämä todistaa, kuinka olennaisen 
tärkeää kohdennettu ja tarkkaan suunniteltu viestintä- ja verkostoitumisstrategia sekä sen 
käytäntöön paneminen välittömästi projektin toteuttamisen alettua oli projektin onnistumiselle. 
Tämä myös havainnollistaa projektityöntekijöiden (erityisesti projektipäällikön Kirsi Monosen) 
henkilökohtaisten taitojen merkittävyyttä varmistettaessa alueellisten yritysten uskollinen ja 
kestävä sitoutuminen tapauskohtaisen (hakija-työnantaja) lähestymistavan kautta.
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Taulukko 3. Projektin määrälliset tulokset
Projektiin osallistuvien yritysten lukumäärä työntekijöiden 
määrän mukaan:
Tavoite
Loppu-
tulos
Työntekijöiden määrä: 0-5 henkilöä 6 28
5-9 henkilöä 6 4
10-19 henkilöä 7 4
20-49 henkilöä 7 3
50-99 henkilöä 2 1
yli  100 henkilöä 0 8
Yhteensä 28 48
Muut projektiin osallistuvat organisaatiot 12 13
Henkilöiden lukumäärä 40 54
             *josta naisia 20 29
Uudet työpaikat 5 28
            * joihin työllistyi naisia 2 17
Perustetut uudet yritykset 0 1
IA-projektin alkuperäiseksi kohderyhmäksi oli määritelty 25-vuotiaat tai sitä nuoremmat 
korkeakoulutetut nuoret. Todellisuudessa koulutukseen hyväksyttyjen opiskelijoiden 
ikäjakauma oli 24–47 vuotta, mikä tarkoittaa, että keski-ikä oli korkeampi kuin alun perin oli 
suunniteltu. Koulutettujen suuri enemmistö (67 %) oli 25–34-vuotiaita, kun taas nuorempia 
”innovaatioassistentteja” oli 9 %.
Kuten tämän julkaisun kolmannen osan arviointiraportissa mainitaan, projektin etenemisen 
laadullisia tuloksia ja projektin aikaansaamia pitkäaikaisia vaikutuksia ei tässä vaiheessa ole 
mahdollista arvioida.
Projektiprosessin kuluessa opitut asiat ovat viime kädessä Innovaatioassistentti-projektin 
onnistuneesta toteutuksesta vastaavia tekijöitä. Ne voidaan tiivistää seuraavasti: 
•	projektikumppanuuden	sisäisten	vastuualueiden	selkeys	ja	tavoitteiden	yhtenäisyys		
•	koko	ohjausryhmän	yhteen	kokoaminen,	jolloin	tuodaan	yhteen	kaikki	projektista	suoraan	
tai epäsuoraan hyötyvät tahot
•	synergiayhteyksien	luominen	muiden	suurien	ryhmien	kanssa	(lyhytaikaiset	ja	pitkäaikaiset	
projektit, aktiviteetit, hankkeet ja tapahtumat) projektin isäntäorganisaatioiden ja muiden 
paikallisten ja alueellisten tahojen keskuudessa
•	säännöllinen	ja	moninainen	viestintästrategia,	joka	räätälöidään	kullekin	kohderyhmälle	ja	
aloitetaan jo projektin etenemisen alkuvaiheessa
•	jatkuva	itsearviointi	ja	huolellinen	kohderyhmiltä	kerätyn	palautteen	pilotointi
•	 selkeä	 vastuualueiden	 jako	 projektin	 toteuttajien	 ja	 projektitoiminnassa	 (IA-projektin	
tapauksessa koulutuksessa) mukana olevien kohderyhmien välillä käyttäjien (opiskelijoiden) 
aktivoimisen välineenä, jotta vältettäisiin tietty passiivisuuden tunne estämässä 
koulutettavia aktiivisesti etsimästä unelmiensa työpaikkaa
6 PROJEKTITOIMINNAN JATKUVUUS 
TIEDONLEVITTÄMISVAIHEEN JÄLKEEN
Milena Fayt
IA-koulutuksen lopullista juurtamisesta voi helpottaa se, että Innovaatioassistentti-projektin 
perussyiden taustalla oleva lähtökohta on yhä ajanmukainen. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen julkaiseman tiedon mukaan työttömyysindikaattorit sekä Suomessa 
että Pohjois-Karjalassa ovat jatkuvassa laskussa heijastaen Euroopan markkinoilla suuria 
mullistuksia kokevaa globaalin talouden tilaa. Syyskuussa 2012 alueen työttömyysprosentti 
oli noin 10 % eli Suomen korkein (Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2012). Työttömien määrä 
Joensuussa on kasvussa ja se oli 7,2 % korkeampi kuin vuosi sitten. Tilanne on erityisen hankala 
Pohjois-Karjalan nuorille työttömille asukkaille, joiden määrä on kasvanut 13,5 % syyskuun 2011 
tilanteeseen verrattuna. 
Projektin kohderyhmän – korkeakoulutettujen – olosuhteet ovat yhä hälyttävät. Niin kutsuttua 
akateemista työttömyyttä on enemmän kuin minkään muun sosiaalisen ryhmän työttömyyttä 
ja se on noussut 6 % samalla kuin vastavalmistuneiden työttömien määrä on kasvanut 25–30 
%. Suurin vaikutus näkyy muun muassa seuraavilla akateemisilla aloilla: tekniikka, liiketalous, 
kauppatieteet, humanistiset tieteet, luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet. (Liiten 2012.)
Mitä toiseen Innovaatioassistentti-projektin kiinnostuksen ytimessä olevaan ryhmään – 
yrittäjiin – tulee, globaali talouden laskusuhdanne rajoittaa heidän resurssejaan ja alueellisella 
tasolla toteutettavan toiminnan laajuutta. Jopa 63 % Pohjois-Karjalan pk-yrityksistä arvioi 
taloudellisen tulevaisuutensa muuttumattomaksi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 
Pohjois-Karjalan yrittäjien tilastojen mukaan 6 % alueellisista pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä on kasvuhakuisia eli luku on sama kuin keväällä 2011, mutta huomattava määrä 
yrityksiä, 41 %, haluaisi säilyttää vallitsevan tilan. (Pohjois-Karjalan Yrittäjät 2012). Vaikka 18 
% kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että resurssien vähyys vaikeuttaa heidän kehitystään, 
7 % pk-yrityksistä ilmaisee tarvelähtöisen halukkuutensa laajentaa yhteistyötään ja jatkaa 
verkostoitumistoimintaa toimintaympäristössään. Jopa 11 % mielipidetutkimukseen 
osallistuneista tiivistää kehitystavoitteensa liittyvän henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen. 
Toisin sanoen voidaan todeta, että samanlaisen koulutuksen kysyntään hyvin korreloitu akuutti 
tarve on olemassa. 
Innovaatioassistentti-koulutus sellaisenaan oli suunniteltu joustavaksi ja helposti 
muokattavaksi kokonaisuudeksi ja sen takia se voidaan helposti toteuttaa itsenäisenä 
koulutuksena. Ennen viimeisen koulutusjakson aloittamista IA-koulutuksen suunnittelijat 
poistivat työelämäjakson koulutuksen kokonaisrakenteesta. Tämä olisi voinut olla riskialtista 
tietäen, että vankka lupaus työelämään siirtämisestä järjestelmällisen ohjausprosessin kautta 
oli työttömien työnhakijoiden suurin houkutin. Projektin irrottaminen juuriltaan työharjoittelusta 
ja sen uudelleenistuttaminen toteuttavan organisaation opetukselliseen maaperään oli 
kuitenkin välttämätöntä mahdollisen tulevan valtavirtaistamisen vuoksi. Koulutus piti irrottaa 
sen kokonaisrakenteesta ja toimintakaava piti suunnitella IA-projektille niin, että sen voi 
herättää henkiin itsenäisenä ja universaalina kokonaisuutena Karelia-ammattikorkeakoulun 
kokonaisvaltaisen koulutustarjonnan puitteissa.  Sen lisäksi, kuten Kirsi Mononen huomioi, ”pitkällä 
aikavälillä sisäinen aikuis- ja työvoimakoulutusten keskinäinen kilpailu osallistuvista henkilöistä 
voi kaventaa koulutusten toteutusmahdollisuuksia ja tulostavoitteiden saavuttamista. 
Koulutustuotteita tulisi tarkastella tilaaja - toteuttaja akselilla laajana kokonaisuutena ja tarjota 
niitä pitkän aikavälin tarjoamana valituille kohderyhmille räätälöiden sisältöjä ajan vaatimuksiin 
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 PREFACE
Milena Fayt
The publication that you hold in your hands constitutes the final report of the Innovation 
Assistant project financed by the European Social Fund through the Centre for Economic 
Development, Transport and the Environment (ELY-Keskus) and co-financed by Joensuu 
Regional Development Company JOSEK Ltd. 
The project, administered by North Karelia University of Applied Sciences (NKUAS) and 
implemented within 1.11.2009-31.12.2012 in collaboration with the Employment and Economic 
Development Office of Joensuu (Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimisto), is run under 
the Priority 2 of the European Social Fund Operational Programme for Mainland Finland: 
“Promoting access to employment and sustainable inclusion in the labour market, and 
preventing social exclusion”.
The first part of the report presents a summary of the principal activities undertaken in 
the course of the Innovation Assistant project (IA) and underpinning its rationale – enhancing 
the employment possibilities for highly educated young graduates in small and medium sized 
companies (SME’s) and other work organizations located in the region of North Karelia. The 
first part of the publication also depicts the main methodology of the IA, the main actors 
and collaborators involved in project proceedings, and their links to the innovation activities 
promoted by the project. The report also illustrates the attempts, through which the IA 
was striving for to create synergic connections with the holistic vision of a new paradigm of 
innovation implemented by the project’s host organization – NKUAS. Furthermore, this part 
of the report presents the principal outcomes accomplished by the project in relation to the 
objectives defined in the original project plan, as well as their dissemination and lessons 
learned in the implementation process throughout all of the project cycles. 
The final report is based on material produced before and in the course of the 
implementation of the project: the project plan, official documents placed in the EU Structural 
Fund management system EURA 2007 (monitoring forms and intermediary reports written by 
the Project Manager Dr. Kirsi Mononen), protocols of the project steering committee meetings 
written by Project Secretary, Sari Erkkilä, and OPAL-feedback forms filled by the students 
participating in project activities.   
Moreover, the paragraph focusing on IA lessons learned makes a reference to a publication 
released by the Regional Council of North Karelia, picturing best practices gathered through the 
implementation of the regional flagship initiatives relevant for Europe 2020 strategy (Regional 
Council of North Karelia 2011). 
The report also refers to an evaluation paper concerning employment projects implemented 
in North Karelia and realized under the European Social Fund operational programme. The 
evaluation report was written by researchers from the Karelian Institute of the University of 
Eastern Finland: Arja Kurvinen and Arja Jolkkonen.
Other materials used as references and sources of information are specified at the end of 
the publication on page 20. 
The second part of the publication is constituted by an external evaluation report of 
the Innovation Assistant project assessing the impact creation generated through project 
activities. The final evaluation report was conducted within 2010-2012 by the Evaluation and 
Training Unit of Kuntoutussäätiö, namely by Evaluation Manager Henna Harju (responsible 
for the overall evaluation process of the Innovation Assistant project), together with Training 
sopiviksi” (Monen 2012.) IA-koulutuksen tulevan toteutuksen laajuus ja muoto riippuvat 
kuitenkin kattojärjestöstä ja päätoimisesta valtavirtaistajasta, jonka toimintaympäristö tulee 
muuttumaan 1.1.2013 alkaen. Tämä saattaa muuttaa vallitsevaa tilaa ja käynnistää moninaisia 
ulkoisia ja sisäisiä haasteita, jotka aiheuttavat muutoksia korkeakoulun toimintarakenteissa.
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Manager Matti Tuusa. The evaluation report is written in Finnish.
Hereby the authors of the report would like to acknowledge the following groups or 
individual persons that greatly contributed to the implementation of the IA, first of all the 
project employees: Project Manager Kirsi Mononen, Project Planning Officer Piia Kokkonen, 
Project Coordinator Samuli Longi, Project Secretary Sari Erkkilä and Project Expert Pauliina 
Papunen1. The project would like to thank its steering committee for the valuable guidance 
concerning the implementation of Innovation Assistant actions and expresses its gratitude 
towards the project financiers and the host organization: North Karelia University of Applied 
Sciences. Distinguished recognition should be awarded to the working colleagues at the Centre 
for Design and International Business and its D’ART Centre for their active help and valuable 
input in the implementation of the IA. Particular acknowledgments are directed to Heikki 
Immonen and Mikko Matveinen who actively contributed to the writing process related to the 
publication. 
Special thanks go to the colleagues Tommi Naumanen, Antti Willman and Martti Turunen 
from the parallel project administered by the Employment and Economic Development Office 
for making the implementation of the project possible from a legislative point of view, emerging 
from labor policy regulations.  
Last but not least, the IA would like to recognize those, who dedicated their time, know-
how, enthusiasm and trust to the endeavors undertaken by the project within the 3 years of 
its implementation: the students and trainers participating in Innovation Assistant courses 
together with North Karelian entrepreneurs, whose feedback, observations, comments and 
deep commitment were an absolute prerequisite and – simultaneously - the cause for the 
outstanding achievements of the IA.
1   Kirsi Mononen: IA Project Manager 1.3.2010 – 30.9.2012; Piia Kokkonen: Project Planning Officer 1.3.2010 – 5.8.2011; Samuli Longi: Project 
Coordinator 4.4.2011 – 30.9.2012; Milena Fayt: Project Planning Officer 1.11.2011 – 30.9.2012 and Project Manager 1.10.2012 -31.12.2012; 
Pauliina Papunen: Project Expert 16.7.2012 – 16.9.2012).
1 PROJECT BACKGROUND, RATIONALE, TARGET 
GROUP AND OBJECTIVES
Milena Fayt 
Innovation Assistant is based on a successful Austrian model implemented by the Regional 
Government of Lower Austria. The region, shaped by large rural areas and characterized by a 
relatively low population density, shares the same challenges with North Karelia. Its operational 
environment is marked by a considerable number of small and micro-companies, yet – unlike 
in the Finnish region – the SME’s are a part of a highly diversified economy with no strong 
sectorial specialization. 
The Innovation Assistant in Austria was launched in 2002 as a pilot action within The 
Regional Programme of Innovative Actions in Lower Austria. It was perceived as a means 
of strengthening the links between the business world and higher education institutes by 
providing individual support for regional companies to reinforce their innovative know-how 
through so called “innovation assistants” or “intrapreneurs” with a high education diploma. They 
were employed by an SME for a certain period of time in order to manage innovation projects 
tailored to the specific needs of a company (Priedl 2011). The project, partly funded by the 
European Regional Development Fund, consisted of an obligatory training and a subsequent 
working period provided for all trainees. The Austrian pilot turned out to be a very effective 
operational model, which gained considerable acclaim in Europe for its achievements in the 
field of innovation capacity building2.
In contrary to its Austrian counterpart, the Finnish Innovation Assistant, financed and 
implemented under the auspices of the European Social Fund, does not focus on innovation 
per se. Its main goal was not to boost innovation clusters within a company or some other 
organization, but to generate work places for young unemployed graduates with a higher 
education diploma. However, it is worthwhile to underline that the graduates employed through 
the IA were expected to actively contribute to the enhancement of the innovative potential of 
their hosting companies.
The needs that the Finnish IA-project tried to address are twofold. On one hand it wanted 
to foster and therefore increase the employment of young unemployed inhabitants of North 
Karelia with a higher education diploma. On the other, it wanted to facilitate the flow of expertise 
and know-how primarily to regional companies, but also to other work organizations, such 
as municipalities, state-owned bodies, associations and foundations (Innovation Assistant 
project, European Social Fund-plan 2009, 5).
The motivations of the project were deeply rooted in the global economic downturn, which 
was mirrored by the deteriorating employment indicators concerning young higher education 
graduates in North Karelia in general and in Joensuu in particular(Innovation Assistant project, 
European Social Fund-plan 2009, 3.) In addition, the recession was generating hardships 
for the regional business world, especially for small and micro-enterprises, grappling with 
non-availability of fresh expertise at affordable cost and with minimized risk. These external 
restraints were hampering their growth and impeding their competitiveness.  
Designers of the IA remarked a paradoxical mismatch between unused though highly-skilled 
and motivated personal resources and an acute shortage of human capital within companies 
interested in qualified employees. Therefore, the project concentrated its endeavors towards 
creating a synergic and durable interconnectivity between young unemployed with a higher 
education diploma and their potential employers located in the region.
2   A benchmarking trip to Austria took place in July 2010. It figured as one of the implementation steps written in the project plan. 
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The project directly targeted young adults at the age of 25 or less, who graduated either 
from NKUAS or other higher education institutions. An indirect target group for the IA was 
constituted by regional companies and other work organizations, as well as their employees.   
The quantitative objectives set for the IA in the project plan are shown in table 1.
Table 1. The quantitative objectives.
            
Number of companies participating in the project 
according to the number of employees:
Number
Number of employees: 0-5 persons 6
5-9 persons 6
10-19 persons 7
20-49 persons 7
50-99 persons 2
over  100 persons 0
Altogether 28
Other organizations participating in the project 12
Number of persons 40
*out of which women 20
New workplaces 5
*out of which employing women 2
New company start-ups 0
As for the qualitative results, the project plan defined them as development and transfer of 
know-how within both target groups: higher education graduates and regional companies 
(Innovation Assistant project, European Social Fund-plan 2009, 5.) The accomplishment of the 
project goals is further discussed in the last part of the report and, also, in the final evaluation 
report constituting the second part of the publication and written by Henna Harju assisted by 
Matti Tuusa. 
2 INNOVATION ASSISTANT OPERATIONAL MODEL 
(METHODOLOGY)
Milena Fayt
In the course of the project, the implementation of which was launched on 1.3.2010, highly 
educated job seekers, registered in regional Employment and Economic Development Offices 
were given an opportunity to complete an intensive two-month labor market training organized 
by NKUAS and opened to all types of higher education degrees and all educational domains. 
Applicants’ motivation and objectives constituted one of the qualifying criteria for IA 
trainings, which were implemented within the following periods of time:
 I IA training: 6.9. – 29.10.2010 
 II IA training: 7.2. – 31.3.2011 
 III IA training: 9.9. – 11.11.2011 
 IV IA training: 27.8. – 19.10.2012
This pedagogical combination of obligatory and facultative courses was free of charge 
and was to a great extent dedicated to personal branding and self-marketing tools seen 
as indispensable in the process of job search. The courses were structured towards the 
development of interpersonal and networking skills, the significance of which for succeeding in 
working life is constantly growing. Furthermore, the IA trainees were given a chance to deepen 
their knowledge on the general concept of innovation and its new paradigm highlighting the 
functional character of innovative actions and underlining the importance of integration of 
customers and end-users in innovation development processes.
The training was customized and its content evolved in the course of project implementation 
(Mononen 2012). It was based on a bottom-up approach, which means that it was 
tailored according to genuine and precise competency needs defined by both trainees and 
representatives of the business world recruited in the project network. In most cases, every 
potential employer was approached individually and personally at the very beginning of the 
project. His/her observations concerning the profile of a future employee and his/her arsenal 
of skills considered essential for fulfilling specific company-based development tasks were 
gathered through interviews conducted beforehand. Similarly, expectations and personal 
aims expressed by the students themselves were attentively monitored and attended. Every 
IA trainee was interviewed in person at least twice during the whole training period. In addition, 
his/her final feedback and personal evaluation in regard to the services offered by the IA was 
gathered at the end of each training.
The formation was followed by a guided internship or a working contract reinforced by salary 
subsidize granted by the Employment and Economic Development Office. The tasks given to 
students were  on-the-job experiential assignments and included, for instance, preparation 
of various national and international project applications, participation in product, process or 
innovation development, networking and tailored partner search, practical implementation 
and piloting of new innovations, tasks related to copyrights, conducting evaluations linked to 
innovations, or other case-specific assignments linked to the individual scope of interest and 
expertise of a student.
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The guided transfer to the working life took place after the first three trainings. In case of 
the fourth and, so far, the last IA training, facilitating and intermediary role of the project in 
the work searching process continued. Nevertheless, the importance of students’ own roles 
in managing their own careers and activity in seeking/finding their employers increased in 
a considerable manner. It was purposeful and was aiming at preparation of a solid ground 
for mainstreaming the IA training as the principal deliverable of the project after the official 
termination of the project implementation period, which is 31.12.2012. 
3 COLLABORATIVE IMPLEMENTATION OF THE IA-
PROJECT AND ITS HOLISTIC APPROACH TO THE 
CONCEPT OF INNOVATION
Milena Fayt, Heikki Immonen and Mikko Matveinen
As mentioned in the beginning of the report, the IA was implemented in close collaboration with 
a parallel labor policy project administered by the Employment and Economic Development 
Office of Joensuu responsible for the application, guidance and monitoring concerning labor 
policy measures. Such a structural and formal dualism on the implementation level has been a 
common practice in other employment projects. Experiences and feedback from the previous 
structural fund programming period proved it indispensable owing to administrative and 
juridical reasons. (Kurvinen & Jolkkonen, 90.)  They arose from the fact that the intricate labor 
policy legislation could not be subjected to any interpretation and could solely be juridically and 
procedurally validated by an imperative and competent authority, that is by the Employment 
and Economic Development Office subjected to the Ministry of Employment and Economy.    
Interestingly, the SWOT-analysis conducted at the beginning of the project implementation 
by the IA team together with a representative of the project’s financing body revealed that 
the most substantial bottleneck, as seen by the project staff, was the complexity of the labor 
policy support system and individualized forms of support provided for job seekers by the 
Employment Agency (Project steering committee 2010). These regulations were feared to 
potentially impede one of the core activities for the project: students’ transfers to working life. 
As described later in the report in the part devoted to project results, this assumption proved 
to be wrong.
Owing to the fact that the IA and its activities were directed towards higher education 
graduates, the University of Eastern Finland was naturally perceived as an important 
collaborative partner. Particular attention was paid to the Training and Development Unit of the 
University of Eastern Finland organizing trainings for highly educated unemployed jobseekers 
with the university degree (Profiili- training)  and KORKO project, whose main objectives and 
background were concordant with the IA, although slightly differed as far as the target groups 
were concerned3.
The participation of the representatives of the University in the IA –project steering 
committee not only contributed to widen the scope of the discussion concerning the 
phenomenon of the unemployment of the young highly educated inhabitants of the region, 
but also created a natural link to another major regional provider of educational services for 
young people.
As mentioned in the previous chapter, successful implementation of the project was 
conditioned by active participation and genuine commitment of the entrepreneurial world. 
In general, the cooperation concept promoted by the IA was positively and enthusiastically 
received upon regional companies and work organizations. In practice, the extent of the 
contribution of companies to IA endeavors varied significantly, yet all the input provided by 
regional entrepreneurs and representatives of working life was highly appreciated by the project 
and perceived as a part of networking. The intermediary role of the project in creating strong 
bridges between higher education graduates and employers went even further. Whenever 
possible, the project tried to stimulate the reciprocal interest and to prompt interaction 
3    In contrary to the IA, the KORKO project was not dedicated to higher education graduates. Instead, its endeavors were directed towards 
students at an early stage of their educational studies, adult education studies and social sciences (http://korko-uef.blogspot.fi/p/mika-
korko.html).  
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between the former and the latter through informal discussions, common workshops and get-
to-know excursions. The IA concentrated its networking efforts in organizing “close encounters” 
between the students and their potential employers, so that they could naturally engage in 
discussions on common needs and mutual expectations towards each other.
The same motives were behind the decision of inviting one higher education graduate to join 
the project steering committee. Not only did it help to maintain the networking opportunities 
between IA target groups, but in addition, it gave a complete picture of the IA stakeholders. 
In its final form, the steering committee of the project gathered the following actors: project 
employees, representatives of the financing bodies (the Centre for Economic Development, 
Transport and the Environment and JOSEK Ltd.) and the umbrella organization (NKUAS), 
together with regional entrepreneurs, the regional chamber of commerce, partners from the 
parallel IA project and – as mentioned before – collaborators from the University of Eastern 
Finland.
As stated in the project plan, the IA was encouraged to undertake regular cooperation 
with other projects implemented by NKUAS, which could potentially enrich the operational 
model created for the IA target groups and provide new innovative solutions aiming to solidify 
the collaboration paths and networking channels with working life. A coherent and functional 
operational model was supposed to be based on the synergy generated through cooperation 
with ACE- (Advanced Collaboration for Entrepreneurship) and MONNI- (Multidisciplinary 
and Innovative Environment for Product and Service Development) projects. The latter was 
dedicated to the customer- and market-based concept of innovation, elaborated through 
brainstorming and facilitated workshops reuniting all the parties involved in the product 
development chain. In other words, companies and students (also identified as end-users) 
were involved in the process of conceptual thinking directed towards specific product and 
service development or a narrowed company-based case study concerning, for instance, the 
production cycle or a pilot operation.  Guided workshops with experts and trained facilitators 
provided by MONNI were centered around one intensive week, called Innovation week, which 
was included in the educational offer of the IA  training as an optional course and one of 
the many networking possibilities between the academic world (students) and the regional 
business environment (companies and entrepreneurs).
The ACE project, which assisted the IA in active bridging between the IA target groups, 
tried to revive the entrepreneurial spirit among the higher education graduates participating 
in the IA training via innovative and structured methodology dedicated to the reinvention of the 
entrepreneurial state of mind, depicted below by Heikki Immonen: 
It is a well-known fact that securing a good job and success in modern working life requires 
thinking and behavior patterns commonly known as entrepreneurship or entrepreneurial thinking. 
Likewise, it is well known that traditional higher education lacks these elements and graduates 
are typically left dependent on institutional job seeking methods. If one was able to learn some 
of the core elements of entrepreneurship in a way that it effectively changes the way a person 
perceives and acts in the labor market, unemployment would only become short-term at worst. 
     All four trainee groups of the IA took part in a 5 ECTS-credit intensive boot camp style 
course on entrepreneurship and innovation thinking called Innovation Month®. The Innovation 
Month course has been developed at NKUAS to tackle the core problem of how to effectively 
teach entrepreneurial thinking. Since 2009, more than 300 people have attended the course 
from secondary to post-doc level, representing 33 different nationalities and more than 20 
different study fields. So far, some 20 private companies and developer communities have 
been established by course attendees. Thus, it was a natural choice to include Innovation 
Month in the Innovation Assistant curriculum and demonstrate that self-employment might be 
an option as a means of securing one’s own career. 
The Innovation Month course focuses on teaching a few core elements of entrepreneurial 
thinking:
1. Value proposition. A view that any product, service or employee candidate must have 
a good value proposition consisting of four elements: customer need, competition, 
solution, and customer benefits.
2. Iterative development work. Success is found through patient trial and error, with three 
main types of sub-activities: updating the business vision, generating and updating a 
to-do list of development actions, i.e. actions that are needed to get towards the vision, 
and implementation of these prioritized actions.
3. Better communication. Communication of your plans, needs and offering as a part of a 
network is of essence. Communicate in such a way that the receiver side understands it, 
remembers it and is stimulated to take actions because of it. Simplicity of a message is 
naturally determined by the receiving side and short messages are remembered best.
When the components of entrepreneurial thinking are defined in such a way, they become 
naturally usable in many other types of situations from job seeking to managing a product 
development project in an SME. 
As already described before, the IA was trying to stimulate the innovative potential among the 
participants of the IA training and prepare them for conducting company-based assignments 
related, among others, to innovation and its development. Mikko Matveinen was one of the 
facilitators and trainers of the IA students. Below are his insights on the methodological pattern 
related to the notion of innovation and how its elements were incorporated in the structure of 
the IA training: 
Some people consider that the need for innovations today is bigger than ever before.
Global challenges, social problems and needs for change in business life have forced people 
to search for new types of innovations and new ways to support development work (Brown 
2008.) In addition, the wishes and requirements of consumers have increased. As a result, 
products and services need to be better and more sophisticated than before, and they need 
to be customizable according to consumers’ habits. (Fraser 2009.)
One piece of content in the IA training was to familiarize the participants with multidisciplinary 
innovation activities. Meeting current social and business challenges requires new approaches 
and operations models, which also need to be assimilated by higher education graduates. 
Besides substantial competence on one’s own field of study, competence on developing new 
interdisciplinary solutions is required. One form of multidisciplinary innovation activities is 
the model for user-driven innovations, which is based on a systematic approach to be used 
when developing products and services and organizational activities. This operations model 
focuses on a human himself and new solutions are developed for the needs of this human. The 
additional value created by this operations model in comparison with traditional development 
work can be, for example, recognition of users’ conscious or subconscious needs, or it may 
relate to the availability or usability of the new solution.
User-driven innovation activities are related, in particular, to activities in the beginning 
of an innovation process, as there is an ongoing process of only searching for the course of 
development work and alternative solutions. The activities taking place in the beginning of 
an innovation process are often chaotic, not predictable and badly organized compared with 
product development processes, which are usually clearly defined including previously defined 
stages and activities. (Koen et. al. 2001.)
The model for user-driven innovations was in the centre of the Innovations-training 
included in the IA training. This part of the training included both theory and practice. The 
theories were used to clarify the concepts for this area of competence as well as related 
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working processes. The practical part included letting the participants apply the methods of 
user-driven innovation activities into real business life challenges. These methods were so 
called joint release planning methods, using elements of ethnographic research, marketing 
and design as help. Furthermore, one of the contents in the Innovations-training was working 
in a multidisciplinary team practiced by the participants in real situations. This part of the IA 
training was hoped to provide the participants with a boost, such as new tools and views to be 
used and delivered further to different organizations as they transfer to working life.
NKUAS has been the pioneer in user-driven innovation activities in Joensuu region. The 
operational model for user-driven innovations has been developed, in particular, within the 
Centre for Design and International Business in NKUAS and its enterprise service centre D’ART. 
This model and the different methods of it have been developed in several research and 
development projects, through which these operations have been spread to teaching activities 
and to regional business life. The operational model for user-driven innovations is one tool 
to be used in development work and it does not rule out research activities or other forms of 
development4.
The collaborative potential of the IA and other initiatives implemented by NKUAS were 
not merely related to the elaboration of the content of the IA-training. The project received 
substantial external support while planning, organizing and implementing its final conference; 
the IMPACT-seminar held on 11.9.2012. The “in-house” collaborators taking part in the initiative 
launched by the IA were HILIMA5, SECRE6, Life 2.07 and AKI-projects8. The IMPACT-seminar was 
dedicated to main future challenges of societal well-being. Its thematic scope was vast as the 
organizers tried to tackle current socio-political and economic trends throughout the complete 
societal intersection. The external support related to the implementation of the IMPACT-
seminar was provided by two projects dedicated to demographic change and administered by 
the Regional Council of North Karelia; DART9 and TOURAGE-projects10, and also by the Karelian 
Institute of the University of Eastern Finland, AKAVA North Karelia and Joensuu Science Park. 
It should be noted that the IA participated in the organization of the ILLUUSIO and ILLUUSIO 
2 seminars presenting the successful development of business incubators in the game industry 
in Finland. The events organized in close collaboration with the ACE- and DIGIREGION-projects 
(ILLUUSIO; 30.8.2011) and with Joensuu Science Park (ILLUUSIO 2; 14.7.2012) were considered 
important networking platforms for the project and its target groups and, simultaneously, an 
outstanding opportunity for enhancing the visibility of the IA on local and regional levels.
4   All innovation activities implemented before and being implemented at the moment at NKUAS have been gathered in an internet portal, 
which will be separately published within the final stage of the IA in December 2012. All material placed in the portal has been compiled by 
Mikko Matveinen and Mirja Kälviäinen.   
5   Business models for good senior housing – appropriating development environments and user information. www.isak.fi.
6   Social Enterprises in Community Renewable Energy. http://secre.eu/index.php.
7   Geographical positioning services to support independent living and social interaction of elderly people. http://www.life2project.eu/.
8   Everyday users as innovators in companies’ development processes. http://aki.pkamk.fi.
9   Declining, Ageing and Regional Transformation. http://www.dart-project.eu/about-the-project.html.
10   Developing Senior Tourism in Remote Regions. www.tourage.eu.
4 DISSEMINATION AND COMMUNICATION OF THE 
IA-PROJECT WITH EXTERNAL WORLD
Milena Fayt
Regular internal and external dissemination of the knowledge concerning project activities, 
objectives and results, together with well-targeted and versatile communication modes 
directed towards all project stakeholders (especially young unemployed higher education 
graduates and entrepreneurs) from the very beginning of the project was perceived as an 
absolute prerequisite for succeeding and accomplishing the objectives defined in the project 
plan. Successful dissemination was understood as a tool stimulating the flow of information 
within the project partnership(s), generating new ideas and interactions, enabling transfer 
of good practices and processes of problem resolution and – last but not least – enhancing 
the atmosphere of trust between and within all the implementation levels of the project. 
 
      Traditional channels of dissemination and communication utilized by the project were as 
follows: 
•	 electronic mail used for direct and personal notifications towards all the IA  
stakeholders: companies, work organizations, students, financiers and employees of 
NKUAS;
•	  website in Finnish and English (due to growing interest of foreign visitors);
•	 posters, brochures and info cards for both potential applicants and employers which 
were used as dissemination means before and during the application period for the IA- 
training
•	 articles, notifications and press releases in regional and local press, as well as in 
professional and sectoral journals;
•	 regular newsletters and media releases;
•	 radio interviews;
•	 social media (Facebook group reuniting all project stakeholders and blogs written by the 
IA-students; the blog section was constituting a part of the IA website);
•	 benchmarking and networking trips within and outside the region of North Karelia;
•	 regular and active participation in various meetings, seminars, public events and project 
conferences as an organizer, co-organizer or invited speaker/participant 
The successful modus operandi of the IA attracted media attention and was described in 
numerous local and regional press releases, periodicals, publications and online publications. 
Furthermore, the project produced two issues of its own journal (ASIA) portraying project 
activities and achievements, as well as vital opinions and economic forecasts, successful 
employment stories of IA students, profiles of entrepreneurs involved in project proceedings 
and representing promising and expansive industrial branches  in the region (e.g. game 
industry). 
The dynamic and innovative operational model of the project was reflected by its 
smart marketing strategy highlighted by its audiovisual material prepared by the IA Project 
Coordinator, Samuli Longi. The project produced six videos dedicated to:
•	 overview of annual project activities: http://youtu.be/NL_unkytdKc
•	 ensemble of innovation services provided by NKUAS (“Oivallus - Avain innovaatioon”): 
http://youtu.be/PNYWtnsKUCA
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•	 short presentation of the Innovation Assistant training: http://youtu.be/zHxSHee_XSA
•	 material linked to the ILLUUSIO-seminar:  http://youtu.be/hzGO5BBUaXw
•	 targeted marketing related to the IMPACT-seminar, either before or after the event: 
http://youtu.be/TTvi_awVa6s 
http://youtu.be/PmJwWfomD0Q 
The functionality of the IA model was described by Arja Kurvinen and Arja Jolkkonen from the 
Karelian Institute of the University of Eastern Finland in their evaluation report assessing the 
relevance and impact created by the implementation, activities and results of the employment 
projects financed by the European Social Fund and implemented in the region of North Karelia 
(Kurvinen & Jolkkonen 2012).
The project training and one of its trainees was portrayed in one of NKUAS publications 
constituting a guide for companies and wider audiences about the new possibilities generated 
by academic know-how and expertise emerging from North Karelia University of Applied 
Sciences (Hirvonen  & Hyvärinen 2011, 38, 44).  The IA innovative operational model was also 
briefly mentioned in another report describing the customer-based innovation activities and 
their practical applications in the region of Pielinen Karelia (Sarkkinen 2011, 37).
The project has gained much recognition for its activities on international level. IA was 
chosen to represent Finland on the European Commission website depicting successful project 
initiatives supported by the European Social Fund among all European countries (European 
Social Fund 2012.)  It opened a new information passage to the project and constituted a 
genuine turning point for stimulating the interest of foreign audiences. The presentation of the 
project on the European Commission website also triggered benchmarking inquiries from e.g. 
Scottish and Canadian employment and research organizations. The latter, Canadian Career 
Development Foundation, widely described the IA in its inventory listing noteworthy European 
strategies encouraging functional labor market transitions (Bell & Benes 2012, 118-121.)  
5 PROJECT RESULTS AND LESSONS LEARNED
Milena Fayt
As for the quantitative objectives of the IA, the project not only achieved its goals, but surpassed 
them already before the last training. As many as 54 persons (14 more than originally planned), 
representing more than 20 different academic disciplines, participated in the labor market 
training organized under the auspices of the project (table 2). The quantitative objective, in 
regard to the number of trainees recruited for the project, was accomplished after the closure 
of the third IA training, in other words one year before the ending of the project.
Table 2. Number of applicants and students who accomplished the IA training
IA training Number of applicants
Number of students who ac-
complished the IA training
6.9. – 29.10.2010 38 14
7.2. – 31.3.2011 22 14
9.9. – 11.11.2011 34 15
27.8. – 19.10.2012 15 11
Altogether: 109 Altogether: 54
The principle of gender equality was well mirrored by the results achieved by the project, as 
slightly more than a half (53.7 %) of the trainees were women. 
The operational and methodological tools provided by the project generated an outstanding 
result of 28 new workplaces and one business start-up. This amount is almost six times greater 
than originally planned. 60 % of new workplaces generated through the project were for female 
participants, which corresponds to 17 persons of the total number of 28, and represents an 
amount of almost 9 times bigger than foreseen in the project plan.
It is worthwhile mentioning that the new workplaces used as indicators in measuring the 
impact created by the project do not necessarily denote a permanent employment, since 
they also include fixed-term contracts obtained through practical training, salary support or a 
combination of these two. The definition of a “new workplace” can be open to interpretations 
as it significantly varies amongst employment projects and implementing organizations. In 
general, employment generated through project actions is linked to so called “hidden work 
places”, which are not officially published as open vacancies. (Kurvinen & Jolkkonen 2012, 75.)
The quantitative results, in regard to the number of regional companies and work 
organizations recruited in the project network and representing as many as 30 different 
industrial branches, were also greatly surpassed (table 3), achieved within one year from the 
beginning of the implementation process. This proves how crucial a targeted and carefully 
planned communication and networking strategy was for the success of the project to 
be put into action directly after the commencement of the project implementation. It also 
demonstrates the significance of personal skills of project employees (the project manager 
Kirsi Mononen in particular) in ensuring loyal and durable commitment of regional companies 
through a case-specific (applicant-employer) approach.
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Table 3. The quantitative results of IA
  
Number of companies participating in the project    ac-
cording to the number of employees:
Objective Results
Number of employees: 0-5 persons 6 28
5-9 persons 6 4
10-19 persons 7 4
20-49 persons 7 3
50-99 persons 2 1
over  100 persons 0 8
Together 28 48
Other organizations participating in the project 12 13
Number of persons 40 54
          *out of which women 20 29
New workplaces 5 28
         *out of which employing women 2 17
New company start-ups 0 1
The original target group for the IA project was defined including young higher education 
graduates at the age of 25 or less. In reality, the age range of students accepted in the training 
varied between 24-47 years, which means that the average age was higher than originally 
planned. The vast majority of the trainees (67%) was aged between 25-34 years, while younger 
“Innovation Assistants” constituted 9 % of the total number.
As for the qualitative results of the project, as mentioned in the final evaluation report 
constituting the third part of this publication, it is not possible at this stage to assess the long-
lasting impact created by the project.
Lessons learned in the course of the project proceedings come down to factors responsible for 
successful implementation of the IA. They can be recapitulated in the following way:
•	 clarity of responsibilities and cohesion of objectives within the project partnership;
•	 complete assemblage of the steering committee uniting all direct and indirect 
beneficiaries of the project;
•	 creating synergic connections with other bigger ensembles (short-term or long-term 
projects, activities, initiatives and events) within the project’s host organizations and 
other local and regional bodies;
•	 regular and polyvalent communication strategy tailored to each target group and 
undertaken already at the initial stage of the project proceedings
•	 constant self-evaluation and careful piloting of the feedback gathered from target 
groups
•	 clear division of responsibilities between project implementing levels and target groups 
participating in project activities (in the case of the IA; in the training) as a means to 
activate the end users (students) and avoid a certain feeling of passiveness inhibiting 
the trainees from active search of their work places of their dreams
6 CONTINUITY OF PROJECT ACTIVITIES IN POST-
DISSEMINATION PERIOD
Milena Fayt
Eventual mainstreaming of the IA training can be facilitated by the fact that the baseline 
behind the rationale of the IA is still up-to-date. According to the information released by the 
Centre for Economic Development, Transport and the Environment, the employment indicators 
both in Finland and in North Karelia are persistently declining and reflect the condition of the 
global economy sustaining major upheavals on the European markets. In September 2012, the 
unemployment rate in the region was around 10 % and was the highest in Finland (Centre for 
Economic Development, Transport and the Environment 2012.) The number of unemployed in 
Joensuu is on the rise and was 7.2 % higher than a year ago. The situation is particularly harsh 
for the young unemployed inhabitants of North Karelia, whose number has grown up to 13.5 %, 
compared to the situation from September 2011. 
The circumstances for the target group of the project, i.e. higher education graduates, are 
still alarming. The so called academic unemployment is higher than in any other social group 
and it has increased by 6 %, while the unemployment rate for recent graduates has risen 
up to 25-30%. Among the most affected academic fields of expertise include, for example: 
engineering, business administration, economics, humanities, natural sciences and political 
sciences. (Liiten 2012.) 
As for the other group being in the core of interest for the IA, i.e. entrepreneurs, the global 
economic downturn inhibits their resources and the extent of operations implemented on 
regional level. As much as 63 % of North Karelian SMEs estimated their economic prospects 
unchanged, comparing with the situation from one year ago. According to the statistics 
provided by the joint cooperative association for North Karelian Entrepreneurs, 6% of regional 
SME’s are growth-oriented, which represents the same number as in spring 2011, while a 
considerable number of companies, i.e. 41%, would like to maintain their status quo (Association 
of Entrepreneurs in North Karelia. 2012.) Although 18 % of survey respondents reckon that their 
development is obstructed by the scarcity of resources, 7% of SME’s submit their need-based 
willingness to expand their collaborative capital and pursue networking activities within their 
operational environment. As much as 11 % of poll participants outline that their development 
target lies in personnel development and training. In other words, it can be stated that the 
acute need well correlated with the demand for similar training services does exist.
The IA training as such was designed as a flexible and easily modifiable ensemble and 
therefore, it can be easily implemented regardless of the project manner. As mentioned before, 
the designers of the fourth IA training have cautiously removed the working period from the 
overall training structure before the kick- off of the last training period. It could have been 
considered risky, knowing that the solid promise of being inserted into working life through a 
methodical guided process was the principal allurement for the unemployed job applicants. 
However, the operation of cutting the project’s roots from the training and replanting it in the 
educational ground of the implementing organization was indispensable for the sake of the 
potential future mainstreaming (Mononen 2012). The training had to be extracted from the 
cohesive structure and modus operandi designed for the IA so that it could be resuscitated 
as an independent and universal ensemble within the holistic educational offer of NKUAS. 
However, as noted by Kirsi Mononen, potential (internal) competition between parallel labour 
market trainings dedicated to the same target groups and addressing the same needs or goals 
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INNOVAATIOASSISTENTTI-PROJEKTIN 
TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI : 
LOPPURAPORTTI
Henna Harju & Matti Tuusa
1 JOHDANTO
Oheinen raportti on Innovaatioassistentti-projektin toiminnan ja vaikutusten arvioinnin 
loppuraportti. Arvioinnin loppuraporttia on edeltänyt kaksi väliraporttia, jotka ovat ilmestyneet 
vuosien 2010 ja 2011 lopussa. Arvioinnin on toteuttanut Kuntoutussäätiön arviointi- ja 
koulutusyksikkö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun toimeksiannosta vuosien 2010–
2012 aikana. Kuntoutussäätiössä arviointitiimiin ovat kuuluneet arviointihanketta vetänyt 
arviointipäällikkö Henna Harju, arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela (31.8.2012 
saakka) ja koulutuspäällikkö Matti Tuusa. 
Aikaisemmissa väliarviointiraporteissamme olemme nostaneet esille projektikonseptin 
sijoittumisen muun työvoimapoliittisen koulutuksen kenttään. Innovaatioassistentti-
projekti perustuu itävaltalaiseen konseptiin, ja se voidaan luokitella KEKO/FEC-muotoiseksi 
työvoimakoulutukseksi.
Työvoimakoulutuksen painopistettä Suomessa on monin eri keinoin pyritty kehittämään 
kysyntä- ja työelämälähtöisemmäksi. Työllistymisen näkökulmasta parhaisiin tuloksiin 
päästään, kun teoreettinen opiskelu ja sen käytännön soveltaminen työtehtävässä nivoutuvat 
yhteen. Ideaalitilanteessa työelämälähtöinen koulutus on räätälöity kaikilta osin vastaamaan 
sekä koulutettavan henkilön että työnantajan tarpeita. Koulutuksen sisältösuunnittelu 
tapahtuu yksilöllisesti ottaen huomioon koulutettavan osaaminen ja sen kehittämistarpeet 
sekä työnantajan liiketoiminnan kehityssuunnat ja sen asettamat vaatimukset henkilöstön 
osaamiselle. Työnantaja osallistuu aktiivisesti koulutussuunnitteluun sekä koulutuksen 
toteutukseen mm. antamansa työnohjauksen kautta. Jos koulutus ei tapahdu opiskelijan 
nykyisen työnantajan palveluksessa, muodostetaan koulutettava/yritys -pari ennen 
koulutuksen alkua.
Osa nykyisestä työvoimakoulutuksesta on suoraan yhdessä työnantajien kanssa 
räätälöityä rekrytoivaa koulutusta. RekryKoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, jossa työnantaja 
ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä ja ongelman ratkaiseminen vaatii työtehtävästä 
lähtevää räätälöityä täydennyskoulutusta. TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön 
koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän tai 
työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa kertaluonteista päivittämistä. MuutosKoulutus 
kohdentuu tilanteisiin, joissa työt loppuvat ja yritys joutuu tuotannollisista tai taloudellisista 
syistä irtisanomaan henkilöstöä tai henkilöstöä lomautetaan ja paluu aiempaan työhön on 
epävarmaa. Nämä yhteishankintakoulutus -nimikkeen alla toteutettavat mallit soveltuvat 
parhaiten tilanteisiin, joissa työnantajatahoja on yksi tai muutama. Työnantajien osuus 
koulutuksen kustannuksista vaihtelee 20–40 % välillä.
can put at risk their successful implementation. In the future, any training products should be 
carefully and collaboratively examined as a whole on orderer – implementer axis and shaped 
according to requirements set by the time and the target group(s) (Mononen 2012). 
The final extent and module of the future implementation of the IA training lies in the hands 
of the umbrella organization and the principal mainstreamer, whose operational environment is 
going to change starting from 1.1.2013. It might modify the status quo and trigger new multifold 
external and internal challenges imposing some changes within the functional structures of the 
higher education institution.
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RekryKoulutuksen rinnalla työ- ja elinkeinohallinnolla on muitakin työelämälähtöisiä 
koulutusmuotoja uuden henkilöstön löytämiseksi ja kehittämiseksi. Innovaatioassistentti-
projektin toteutustapaa muistuttavat KEKO- ja FEC-koulutukset kehitettiin 1990-luvulla. 
Ne ovat sisällöltään identtisiä, samaa koulutusmuotoa on toteutettu kahden nimikkeen alla. 
Vuonna 1995 koulutusmuodon nimeksi tuli KEKO, jolla viitattiin sanoihin kehittäminen ja 
koulutus. Vuosituhannen vaihteessa Uudenmaan TE-keskus rekisteröi koulutusmuodolle uuden 
tuotemerkin: FEC -Further Educated with Companies.
KEKO/FEC-muotoinen koulutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työnantajalla ei ole 
vielä valmiutta palkata henkilöä tiettyyn työtehtävään. Kysymys on tehtävästä, joka kypsyy 
työpaikaksi, jos siihen löydetään sopiva henkilö ”vauhdittamaan” yrityksen kehittymistä 
muutaman kuukauden tiiviisti ohjatun koulutus- ja sisäänajojakson puitteissa. Tällaisia tehtäviä 
on runsaasti mm. erilaissa kehittämishankkeissa, kuten uusien tuotteiden tai liiketoiminta-
alueiden synnyttämisessä. Onnistunut KEKO/FEC-koulutus aikaistaa ja varmentaa uuden 
työpaikan syntymistä samalla kun se kehittää siihen sijoittuvan henkilön osaamista. 
KEKO/FEC-koulutusta on toteutettu pääsääntöisesti siten, että yksittäisen koulutusryhmän 
puitteissa palvellaan samanaikaisesti isoa joukkoa työnantajatahoja. KEKO/FEC-koulutukset 
muodostuvat työssäoppimispaikassa tapahtuvasta oppimisesta sekä sitä tukevasta 
teoriapainotteisesta lähi- ja etäopetuksesta. Potentiaalisia työpaikkoja, jotka eivät realisoidu 
markkinaehtoisesti, johtuen korkeasta työllistämiskynnyksestä, on jatkuvasti valtava määrä. 
KEKO/FEC-koulutuksen kautta saadaan apua sopivan henkilön löytämiseen, annetaan 
hänelle täydennyskoulutusta sekä taloudellisesti tuettua aikaa ottaa uusi tehtävä ja usein 
myös uusi toimiala haltuun sekä mahdollisuus antaa näyttöjä osaamisestaan. Tämän myötä 
työpaikka voi realisoitua suurella todennäköisyydellä. Koulutettavan osaaminen vahvistuu 
samalla kun hän kehittää ja hyödyttää yritystä koulutusjakson aikana, tältä pohjalta solmitaan 
jatkoksi työsopimus. KEKO/FEC-koulutuksen vaikuttavuus onkin hyvä: noin 70 % koulutukseen 
osallistuneista työllistyy1. FEC-koulutus on suhteellisen edullista. Uudellamaalla TE-hallinnon 
maksuosuus koulutettavaa kohden on viime vuosina ollut keskimäärin 2 600 euroa (+alv). 
Innovaatioassistentti-koulutuksen osalta TE-hallinnon maksuosuus on 2 107 € (+ alv). 
Työelämälähtöisen koulutuksen volyymissa ei ole Suomessa päästy sille asetettuihin 
tavoitteisiin2. Opiskelijatyöpäivillä mitattuna sen osuus kaikesta työvoimakoulutuksesta on 
alle 10 %. Osuuden nostamistavoitetta puoltavat hyvät kokemukset opiskelijoiden osaamisen 
kehittymisestä sekä välittömään rekrytointiin tähtäävissä koulutuksissa saavutetut erittäin hyvät 
työllistymistulokset. Tämä on havaittavissa myös Innovaatioassistentti-projektin kokemuksista, 
joita tarkemmin esitellään myöhemmissä luvuissa. Mallin kiistaton etu on sen todettu 
kustannustehokkuus: edullisimmillaan ohjelmia on toteutettu pelkillä yritysten rahoitusosuuksilla 
- valtio on maksanut ainoastaan opiskelijoiden koulutustuet. Toisaalta KEKO/FEC-mallissa 
on kehittämistarpeita, jotka liittyvät erityisesti teoriaopiskelun suunnitteluprosessiin ja 
henkilökohtaistamiseen sekä opiskelijan ohjaukseen työssäoppimisvaiheessa. (Uudenmaan 
ELY-keskus 2011.)
 Innovaatioassistentti-projektin arvioinnin loppuraportti jakaantuu neljään päälukuun. 
Raportin toisessa luvussa kuvaamme arvioinnin kohdentumista, hyödynnettyjä 
arviointiaineistoja sekä analyysimenetelmiä. Luvussa kolme on esitetty arvioinnin tulokset 
viitekehyksessä määriteltyjen arviointialueiden mukaisesti ja luvussa neljä vedämme yhteen 
arvioinnin tulokset ja esitämme johtopäätökset.
1   2007–2010 Uudellamaalla toteutettujen 47 koulutuksen seurannan perusteella
2   Tieto vuodelta 2011
2 ARVIOINNIN KOHDENTUMINEN, 
ARVIOINTIAINEISTOT JA ANALYYSIMENETELMÄT
Arvioitavana on Pohjois-Karjalan  ammattikorkeakoulun hallinnoiman Innovaatioassistentti-
projektin toiminta. Innovaatioassistentti-projekti toimii kiinteässä yhteistyössä Joensuun TE-
toimiston hallinnoiman rinnakkaisprojektin kanssa. Emo- ja rinnakkaisprojektit on hallinnollisesti 
eriytetty toisistaan, vaikka toiminnalla on yhteiset päämäärät. Rinnakkaisprojektin vastuulla on 
työvoimapoliittiset etuudet, ja niihin liittyvä ohjaus ja neuvonta. Innovaatioassistentti-projekti 
ja sen työvoimapoliittinen osio näyttäytyvät ulospäin kuitenkin yhtenä kokonaisuutena, joten 
koulutukseen osallistujien antaman palautteen voidaan katsoa osittain koskevan molempia 
projekteja. 
Innovaatioassistentti-projekti on ESR-rahoitteinen, ja sitä hallinnoi Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu. Projektin tavoitteena on ollut työllistää korkeakoulutettuja alueen 
yrityksiin. Projektia on toteutettu yhteistyössä rinnakkaisprojektin kanssa, jonka vastuulla on ollut 
projektin työvoimapoliittinen osuus (työvoimapoliittiset etuudet opiskelijoille). Projektin aikana on 
järjestetty neljä koulutusta. Koulutusjakso on laajuudeltaan kaksi kuukautta ja 12 opintopistettä. 
Koulutusjakson jälkeen opiskelijat ovat suorittaneet työharjoittelun työvoimapoliittisella 
tuella alueen yrityksissä. Työelämäjakson kesto on kuusi kuukautta. Toinen keskeinen tavoite 
työllistämisen ohella on ollut tarjota alueen yrityksille osaavaa henkilöstöä ja resursseja 
kehittämistyöhön. Projektiin osallistuminen on ollut yrityksille ilmaista. Työelämäjakson sisällöksi 
on määritelty, että opiskelija tekee/suunnittelee vähintään yhden kehittämistoimenpiteen.
Projektin toiminnan ja vaikutusten arvioinnissa on valittu lähestymistavaksi kehittävän 
arvioinnin periaate. Käytännössä tämä on tarkoittanut konkreettisten ehdotusten tuottamista 
projektin toiminnan kehittämiseksi. Alkuperäisen työsuunnitelman mukaisesti arvioinnissa on 
tarkasteltu vuosien 2010–2012 välisenä aikana projektin:
1. Tavoitteita ja tarvelähtöisyyttä
2. Toimeenpanoa ja toteutusta
2. Tuloksia ja vaikuttavuutta
Vuosina 2010–2011 arvioinnissa keskityttiin tarkastelemaan tavoitteita ja tarvelähtöisyyttä 
sekä toimeenpanoa ja toteutusta. Tuloksien ja vaikuttavuuden tarkastelu painottui enemmän 
arvioinnin viimeisenä toteutusvuonna 2012. 
Projektiarvioinneille tyypilliseen tapaan aineistojen volyymit heijastelevat projektin 
kohderyhmien kokoja, ja ovat siksi kooltaan melko vaatimattomia, vaikka olisivatkin kattavia. 
Kohderyhmäkyselyn pieni vastaajamäärä on ohjannut analyysi- ja raportointimenetelmiä 
siten, että aineistosta esille nousseet havainnot raportoidaan vain soveltuvilta osin määrällisiä 
menetelmiä hyödyntäen. Tiedonlähteinä arvioinnissa ovat toimineet projektihenkilöstö ja 
ohjausryhmä, projektin kohde- ja sidosryhmät sekä rinnakkaisprojektin henkilöstö. Seuraavassa 
on esitelty arviointiaineistoja, joita olemme keränneet ja hyödyntäneet arviointiprosessin 
aikana. On hyvä pitää mielessä, että kukin aineisto heijastelee aineistonkeruuhetken aikaista 
tilannetta.
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Arviointitiimin keräämät aineistot
2010
•	 Haastatteluaineistot (kerätty 26.5.2010); ryhmähaastattelut Innovaatioassistentti-
projektin 
projektihenkilöstölle ja rinnakkaishankkeen henkilöstölle.
•	 Muistiinpanot 13.10.2010 tapaamisesta projektihenkilöstön kanssa.
2011
•	 Projektihenkilöstön ja keskeisten sidosryhmien edustajille toteutetun itsearvioinnin 
kysely- ja työpaja-aineistot kerätty tammi-helmikuussa 2011. Kyselyn N=7.
•	 Kohderyhmäkysely Innovaatioassistentti-koulutukseen osallistuneille ja 
yhteistyöyrityksille (I ja II koulutukset).
•	 Sidosryhmähaastattelut, N=5, touko-elokuussa 2011.
2012
•	 Kohderyhmäkysely Innovaatioassistentti-koulutukseen osallistuneille ja 
yhteistyöyrityksille (III koulutus).
Lisäksi arviointitiimillä on ollut käytössään työvoimahallinnon keräämä OPAL-palaute 
kolmelta koulutusjaksolta. OPAL-vastaajien määrä on ollut seuraava I koulutus: N=14, II koulutus: 
N=14 ja III koulutus: N=15. Lokakuussa 2012 kerätty OPAL-palaute neljänneltä koulutusjaksolta 
ei valitettavasti ehtinyt mukaan raportointiin. Lisäksi käytössämme on ollut EURA2007-
järjestelmästä saatavilla olevat Innovaatioassistentti-projektin raportit. Innovaatioassistentti-
projekti on myös toimittanut arvioinnin käyttöön runsaasti projektin aikana tuottamaansa 
aineistoa. 
3 KESKEISIMMÄT ARVIOINTIHAVAINNOT 
 
Tavoitteet ja tarvelähtöisyys
Innovaatioassistentti-projektin toimintaympäristöstä löytyy seikkoja, jotka projektitoiminnan 
käynnistyessä 2010 puolsivat projektin tarvelähtöisyyttä. Pohjois-Karjalan työttömyystilastojen 
mukaan (25.8.2009) Pohjois-Karjalan työllisyystilanne oli heikoin koko maassa. Erityisesti 
nuorten vastavalmistuneiden työllistyminen oli heikentynyt. (Innovaatioassistentti-projektin 
ESR-suunnitelma 2007.) Valtakunnallisesti verrattuna suurista kaupungeista juuri Joensuun 
seudun työllisyystilanne oli kaikkein heikoin. Yritystoiminta Pohjois-Karjalassa painottuu mikro- 
ja pienyrityksiin, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta suunnata resursseja innovointiin ja 
tuotekehitykseen isompien yritysten tavoin. Tästä näkökulmasta projektin toiminta voidaan 
nähdä lähtökohtaisesti tarvelähtöisenä. 
Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden taustoista käy ilmi, että enemmistö vastaajista oli ollut 
työttömänä alle kolme kuukautta tai yli vuoden koulutuksen alkaessa (kuvio 1).
Kuvio 1. Kuinka kauan olit ollut työttömänä koulutuksen alkaessa? (N = 25) 
Opiskelijoiden ikäjakauma vaihteli jonkin verran eri koulutusryhmien välillä. 
Projektisuunnitelman mukaisesti projektin kohderyhmänä ovat ’Korkeakoulusta valmistuneet, 
pääasiassa nuoret (alle 25-vuotiaat) ja nuoret aikuiset.’ Keskimmäisellä koulutusjaksolla poikettiin 
eniten projektisuunnitelmassa asetetuista tavoitteista, sillä mukana ei ollut ollenkaan alle 
25-vuotiaita henkilöitä (kuvio 2). Projektihenkilöstö on valikoidessaan opiskelijoita koulutusjaksolle 
ymmärrettävästi kartoittanut heidän soveltuvuuttaan koulutus- ja työelämäjaksolle, ja ikä on 
ollut vain yksi kriteereistä. 
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koulutustausta on varmasti asettanut haasteita koulutuksen sisältöjen suunnitteluun. Liitteenä 
2 listaus opiskelijoiden tutkintonimikkeistä.
Kuten kuviosta 4 käy ilmi OPAL-palautteen mukaisesti ammattitaidon kehittäminen sekä 
ammatin hankkiminen ovat olleet kaikissa kolmessa koulutuksessa tärkeimmät syyt hakeutua 
koulutukseen.
Kuvio 4. OPAL-palaute. Koulutukseen hakeutumisen syy 7
 
Innovaatioassistentti-projektilla on kaksi kohderyhmää; opiskelijat sekä alueella toimivat 
yritykset.  Molemmat kohderyhmät ovat kokeneet projektin toiminnan melko tarvelähtöisenä. 
Kyselyvastausten perusteella opiskelijat arvioivat koulutuksen vastaavan heidän henkilökohtaisia 
tarpeitaan keskimäärin keskinkertaisesti. Vastausten keskiarvo oli 3,3 eli ei huonosti eikä hyvin8. 
Yritysten edustajat sen sijaan kokivat projektitoiminnan varsin tarvelähtöiseksi sillä seitsemän 
vastaajaa yhdeksästä koki, että vastaavalle toiminnalle on tarvetta jatkossakin. 
Kuten seuraavasta kuviosta 5 käy ilmi projektiin osallistuminen eli koulutusjakso 
ja työelämäjakso ovat vastanneet opiskelijoiden tavoitteisiin ja tarpeisiin melko hyvin. 
Keskimmäisen koulutusjakson vastaukset ovat hieman muita koulutusjaksoja kriittisempiä.
Kuvio 5. OPAL-palaute. Tavoitteet ja tarvelähtöisyys9 
 
 
7   I koulutus (N=14), II koulutus (N=14) ja III koulutus (N=15).
8   Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1=Erittäin huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Siltä välin, ei huonosti eikä hyvin, 4=Melko hyvin ja 5= Erittäin hyvin. 
N=25.
9   Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1=Huonosti, 2=Välttävästi, 3=Tyydyttävästi, 4=Hyvin, 5=Erinomaisesti. I koulutus (N=14), II koulutus (N=14) ja 
III koulutus (N=15).
Kuvio 2. OPAL-palaute. Koulutukseen osallistuneiden ikä (vuosina) 3 
 
 
Projektin kohderyhmänä ovat sekä alkuperäisen että päivitetyn projektisuunnitelman 
mukaisesti olleet ’pääosin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta valmistuneet, mutta 
myös muut korkeakoulusta valmistuneet henkilöt’ 4. OPAL-palautteesta käy ilmi opiskelijoiden 
koulutustausta ammattikorkeakoulu-yliopisto -jaottelun mukaisesti.  
 
Kuvio 3. OPAL-palaute. Koulutukseen osallistuneiden koulutustausta  5
 
 
Kuten kuviosta 3 käy ilmi projektisuunnitelman mukainen kohderyhmä on toteutunut 
parhaiten ensimmäisen koulutusjakson kohdalla. Yliopistosta valmistuneiden määrä on 
kasvanut vaiheittain ensimmäisestä koulutuksesta kolmanteen. Rinnakkaisprojektista saatujen 
tilastojen mukaan ensimmäiseen koulutukseen osallistui 14 henkilöä, joista kahdeksan henkilöä 
oli valmistunut PKAMK:sta ja kaksi henkilöä muusta AMK:sta. Toiseen koulutukseen osallistui 14 
henkilöä, joista kahdeksan henkilöä oli valmistunut PKAMK:sta ja yksi henkilö muusta AMK:sta. 
Kolmannen koulutuksen aloitti 16 henkilöä ja loppuun suoritti 15 henkilöä. Aloittaneista henkilöistä 
kuusi oli valmistunut PKAMK:sta ja kolme oli valmistunut muusta AMK:sta. Koulutukseen 
osallistuneiden koulutusalat ovat olleet erittäin monipuolisia. Kaikkiin neljään koulutukseen 
osallistuneiden joukosta löytyy  17 erilaista tutkintonimikettä6. Opiskelijoiden heterogeeninen 
3   I koulutus (N=14), II koulutus (N=14) ja III koulutus (N=15)
4   Toisaalta projektin väliraportissa raportointikaudelta 1.1.2010–30.4.2010 kohderyhmä määritellään hieman laveammin: Pohjois-Karjalan 
maakunnan alueella asuvat korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät työnhakijat (erityisesti alle 25-vuotiaat).
5    I koulutus (N=14), II koulutus (N=14) ja III koulutus (N=15).
6    Innovaatioassistentti-projektin tilastot.
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Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan vastasiko työelämäjakso heidän 
henkilökohtaisia tarpeitaan. Vastausten keskiarvon perusteella työelämäjakson 
koettiin vastanneen opiskelijoiden henkilökohtaisia tarpeita melko hyvin10. 
 
Toimeenpano ja toteutus
Projektin toimeenpano ja toteutus ovat arvioinnin alusta saakka vaikuttaneet erittäin 
onnistuneilta ja jämäkiltä. Projektipäällikön määrätietoinen ja asiantunteva ote ovat 
edesauttaneet onnistunutta toteutusta. Projektipäällikön verkostot alueen yrityksiin ovat olleet 
keskeisessä roolissa projektin toteutuksessa. 
Projektin markkinointi ja viestintä kohderyhmien suuntaan näyttäytyy onnistuneena. 
Kyselyaineiston perusteella opiskelijat olivat saaneet tietoa koulutuksesta useiden eri kanavien 
kautta. Yleisimmin tieto oli saatu projektin toteuttamasta mainonnasta ja ilmoittelusta. 
Yhteensä 14 vastaajaa 25 vastaajasta hakeutui koulutukseen projektin toteuttaman 
markkinoinnin perusteella. Lisäksi TE-toimistosta tai mol.fi-sivustolta sai tiedon yhteensä 
yhdeksän opiskelijaa (N=25). Projektin toinen kohderyhmä eli yritykset olivat saaneet tiedon 
projektista pääasiassa projektin oman markkinoinnin ja yhteydenottojen kautta. Yksi yritys 
oli kuullut projektista suoraan työelämäjaksolle hakeutuvalta opiskelijalta. Kaiken kaikkiaan 
arviointiaineiston valossa projektin tiedotus ja viestintä vaikuttaa olleen tehokasta ja aktiivista, 
ja se on tavoittanut projektin molemmat kohderyhmät melko hyvin. 
Kuten seuraavista kuvioista 6 ja 7 käy ilmi kyselyvastausten perusteella koulutusjaksoa 
koskeva tiedotus on onnistunut keskimäärin heikommin kuin työelämäjaksoa koskeva. Tätä 
luonnollisestikin selittää se, että koulutusjakso on edeltänyt työelämäjaksoa ja sen aikana on 
voitu käydä opiskelijoiden kanssa läpi työelämäjaksoon liittyviä seikkoja.
Kuvio 6. Koulutusjakson tiedotus ja sisältö11
10   Vastausten keskiarvoksi muodostui 3,7 asteikolla 1-5, jossa 1=Erittäin huonosti, 2=Melko hyvin, 3= Siltä väliltä, ei hyvin eikä huonosti, 
4=Melko hyvin ja 5=Erittäin hyvin.
11   N=25. Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Siltä väliltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä ja 5=Täysin 
samaa mieltä.
Kuvio 7. Työelämäjakson tiedotus ja sisältö12
Kyselyyn vastanneista yritysedustajista kaikki olivat työllistäneet työharjoittelijoita jo 
aiemmin sekä hyödyntäneet toiminnassaan palkkatukea (N=8). Pääasiassa aiemmat 
työharjoittelijat olivat olleet ammatilliseen koulutukseen liittyvässä työharjoittelussa yrityksissä. 
Kaikilla kahdeksalla aiemmin harjoittelijoita työllistäneistä yrityksistä oli pääasiassa positiivisia 
kokemuksia työharjoitteluista. Innovaatioassistentti-projektin opiskelijoiden työllistäminen 
työelämäjakson ajaksi oli siis luontevaa näille yrityksille. Mukana oli kaiken kaikkiaan yrityksiä 31 
eri toimialalta. Tarkemmat toimialatiedot ovat liitteenä 3.
Kyselyvastausten (N=18) perusteella koulutusta seuraavan työelämäjakson rahoitus 
oli toteutettu kuuden vastaajan osalta palkkatuen avulla, seitsemän vastaajan osalta 
työelämävalmennuksella, ja viiden vastaajan osalta jonkin muun rahoituksen turvin. 
Vastaajista pääosa (15/18) oli tyytyväisiä työelämäjaksopaikkaansa. Kuten kuviosta 8 käy 
ilmi kyselyvastausten perusteella opiskelijat olivat melko tyytyväisiä työelämäjakson kestoon, 
työtehtävien monipuolisuuteen ja he kokivat myös oppineensa uutta jakson aikana. Myös 
henkilökohtaiseen ohjaukseen työelämäjakson aikana oltiin tyytyväisiä tämän kysymyksen 
perusteella, vaikkakin vastaukset ovat joltain osin ristiriitaisia avovastausten kanssa.
Kuvio 8. Työelämäjakson toteutus13 
12   N=21. Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Siltä väliltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä ja 5=Täysin 
samaa mieltä.
13   N=19 Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Siltä väliltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä ja 5=Täysin 
samaa mieltä.
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Sinulla oli riittävästi ennakkotietoa
koulutuksen tavoitteista
Sinulla oli riittävästi ennakkotietoa
koulutuksen sisällöistä
Sinulla oli koulutuksen aikana riittävästi
tietoa koulutusjakson sisällöistä
Saamasi tieto vastasi koulutuksen 
sisältöjä ja todellisuutta
3,2
3
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3,7
1 2 3
3,7
Sinulla oli riittävästi ennakkotietoa
työelämäjakson tavoitteista
Sinulla oli riittävästi ennakkotietoa
työelämäjakson sisällöistä
Sinulla oli koulutuksen aikana riittävästi
tietoa työelämäjakson sisällöistä
Saamasi tieto vastasi työelämäjakson
sisältöjä ja todellisuutta
3,6
3,6
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4 5
3,8
1 2 3
3,7
Työelämäjakson kesto on/oli sopiva
Olet saanut riittävästi henkilökohtaista
ohjausta ja opastusta työpaikalla
Työtehtäväsi ovat olleet monipuolisia
Olet oppinut uutta työelämäjakson aikana
3,7
3,7
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Kuten kuviosta 9 käy ilmi OPAL-palautteen osalta koulutuksen toteutus on koettu keskimäärin 
tyydyttäväksi tai hyväksi opiskelijoiden keskuudessa. Toimeenpanon ja toteutuksen, kuten myös 
tavoitteiden ja tarvelähtöisyyden osalta, palautteet ovat keskimmäisen koulutuksen osalta 
muita koulutusjaksoja kriittisempiä.
Kuvio 9. OPAL-palaute. Toimeenpano ja toteutus14
  
Tulokset ja vaikuttavuus
Tulosten vaikuttavuutta arvioitaessa on hyvä huomioida, että arviointiprosessi, 
joka toteutetaan projektin toimintavuosien aikana on aina hieman haastava. Projektin 
vaikuttavuus näyttäytyy kokonaisuudessaan vasta pidemmällä aikavälillä. Olemme 
tarkastelleet vaikuttavuutta tässä tapauksessa suhteessa projektin kohderyhmän edustajien 
kokemaan hyötyyn sekä suhteessa projektille asetettuihin tavoitteisiin. Näkemyksemme 
mukaan projektin todellinen vaikuttavuus on arvioitavissa vasta useamman vuoden päästä 
projektin päättymisestä, sillä usein vaikutukset näyttäytyvät vasta pidemmällä ajanjaksolla. 
Vaikuttavuutta koskevat arviomme ovat siis lähinnä suuntaa-antavia ja perustuvat nyt käsillä 
olevaan arviointiaineistoon.
Kyselyvastausten perusteella opiskelijat kokivat koulutusjakson yleisimmiksi hyödyiksi 
verkostoitumisen koulutuksen aikana, käsitysten selkiytymisen työelämän vaatimuksista, uskon 
vahvistumisen työelämään sekä koulutuksen arkeen tuoman vaihtelun (N=25). Avovastauksissa 
(N=21) koulutuksesta saaduissa hyödyissä mainittiin yleisimmin koulutusjakson aikana 
syntyneet verkostot ja kontaktit (10 mainintaa), työhakutaitojen lisääntyminen (9 mainintaa) 
sekä työllistyminen ja työharjoittelumahdollisuus (6 mainintaa). 
Työelämäjakson aikana opiskelijat olivat oppineet monia asioita. Eräs vastaajaa kuvailee 
opittua seuraavasti: ”Olen löytänyt uuden tavan tarkastella ammattiani ja soveltaa sen 
taitoja tavalla, joka on tuottanut erittäin positiivisia tuloksia. Tämän lisäksi olen oppinut paljon 
uusia kykyjä, taitoja ja tietysti toimistosovelluksia.” Toinen vastaaja kuvaa kokemustaan 
näin: ”Oikeastaan opin oman ammattini työelämäjakson aikana, koska ennen sitä ei ollut 
oikeastaan ollenkaan käytännön kokemusta siitä ja nyt tietää mitä työ oikeasti pitää sisällään.” 
Avovastausten perusteella kokemukset työelämäjaksosta ovat positiivisia, vaikkakin vaihtelevia. 
14   Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1=Huonosti, 2=Välttävästi, 3=Tyydyttävästi, 4=Hyvin, 5=Erinomaisesti. I koulutus (N=14), II koulutus (N=14) ja 
III koulutus (N=15).
Kokemukset riippuvat pitkälti opiskelijoiden aiemmasta työ- ja koulutustaustasta. Toiset ovat 
saaneet jaksolta perustyöelämävalmiuksia ja toiset ovat kehittäneet ammattitaitoaan ja 
henkilökohtaista osaamistaan. 
Eräs vastaaja kuvasi työelämäjaksosta saamiaan hyötyjä seuraavasti: ”Lähdin hakemaan 
IA-koulutuksesta seuraava askelta työelämässä eteenpäin. Voin sanoa, että saamani hyöty 
on vähintäänkin kolmiloikka eteenpäin.” Toinen vastaaja kuvasi työelämäjaksolta saatua 
konkreettista hyötyä seuraavasti: ”Opin ammatissani käytössä olevien järjestelmien käyttöä ja 
nyt tiedän mitä työn osaamiseen vaaditaan.”  Kukaan vastaajista ei kokenut jääneensä ilman 
hyötyä työelämäjaksosta (N=15).
Kuten kuviosta 10 käy ilmi OPAL-palautteen perusteella opiskelijat arvioivat koulutuksen 
tuloksia ja vaikuttavuutta keskimäärin tyydyttäviksi tai hyviksi.
Kuvio 10. OPAL-palaute. Tulokset ja vaikuttavuus15 
Kyselyvastaajista seitsemän oli työllistynyt työelämäjaksopaikkaansa ja kaksi muun 
työnantajan palvelukseen. Kyselyvastaajat antoivat myös ideoita työelämäjakson 
kehittämiseksi. Kaksi yleisimmin mainittua kehittämisehdotusta liittyvät työelämäjakson 
aikana tapahtuvaan yhteydenpitoon ja ohjaukseen projektin ja työelämäjakson aikana sekä 
työantajien asennoitumiseen ja jaksolle asetettuihin tavoitteisiin. Yhteydenpitoa toivottiin niin 
projektihenkilöstön ja opiskelijan välillä kuin toisten opiskelijoiden kanssa. Toinen seikka liittyy 
yrityksen työelämäjaksolle asettamiin tavoitteisiin ja työantajan sitoutumiseen. Opiskelijat 
toivoivat, että työantajia voitaisiin ohjata näkemään työelämäjakso selkeämmin työntekijän 
testauksena ennen mahdollista palkkausta, eikä niinkään väliaikaisena, ilmaisena työvoimana. 
Kyselyvastaajien työelämäjaksosta kokonaisuudessaan antamien kouluarvosanojen 
keskiarvoksi muodostui 7,8 mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. 
Työantajien kokemukset työelämäjaksosta olivat pääasiassa positiivisia. Yksi työantajan 
edustaja kommentoi kokemuksiaan seuraavasti: ”Työssä ollut henkilö oli hyvä: motivoitunut, 
innokas oppimaan uutta, kehittymishakuinen. Työelämäjaksossa ei kuitenkaan millään 
tavalla näkynyt ’IA-leima’ eli se oli lähes kuin mikä tahansa palvelussuhde tai harjoittelu.” 
Ainoastaan yksi työantajan edustaja (N=8) koki työharjoittelijan osaamisen riittämättömäksi 
tämän koulutukseen ja annettuihin työtehtäviin nähden. Työelämäjaksolta saatavan hyödyn 
näkökulmasta sopivan opiskelija/yritys-parin löytäminen on selvästi ensiarvoisen tärkeää.
Yritysten näkökulmasta keskeisin seikka yhteistyössä Innovaatioassistentti-projektin kanssa 
15   Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1=Huonosti, 2=Välttävästi, 3=Tyydyttävästi, 4=Hyvin, 5=Erinomaisesti. I koulutus (N=14), II koulutus (N=14) ja III 
koulutus (N=15).
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tarvitsemaani ohjausta ja palautetta
Kouluttajan/kouluttajien asiantuntemus ja 
ammattitaito ovat vastanneet koulutuksen 
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Opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus
on mielestäni sujunut
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4 5
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Koulutus kokonaisuutena on lisännyt 
ammattitaitoani
Voin hyödyntää koulutuksessa oppimaani
työelämässä
Miten arvioit koulutuksen onnistuneen 
kokonaisuutena
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oli osaavan työharjoittelijan saanti yritykseen, uudenlaiset näkökulmat ja ideat tekemiseen sekä 
uusi osaaminen työyhteisöön. Melko keskeisenä nähtiin myös edullinen, väliaikainen työvoima.
Seitsemän yritysedustajaa yhdeksästä olisi valmis jatkossa työllistämään harjoittelijan, 
ja kahdeksan vastaajaa yhdeksästä olisi valmis suosittelemaan muille yrityksille yhteistyötä 
Innovaatioassistentti-projektin kanssa. Yritysedustajien näkemykset siitä pystytäänkö 
Innovaatioassistentti-projektin avulla auttamaan yrityksiä liiketoiminnan innovaatio- ja 
kehittämistoimien tehostamisessa olivat hieman kriittisempiä. Viisi vastaajaa kahdeksasta piti 
tätä mahdollisena.
Arviointiaineiston valossa projektin konsepti ja toteutus eivät juuri eroa muusta 
työvoimapoliittisesta koulutuksesta, johon usein liittyy työharjoittelujakso. Projektin erityispiirteenä 
muuhun KEKO/FEC-koulutukseen verrattuna voidaan nähdä alueen yritysten ja koulutuksen 
järjestäjän välinen tiivis yhteistyö ja verkostoituminen. ESR-seurantaraportin mukaan projektin 
toimintaan mukaan tulleita yrityksiä oli yhteensä 46, mikä ylittää reilusti tavoitteen, joka oli 
asetettu 28 yritykseen16. Mukaan tulleista yrityksistä noin 70 % on kooltaan mikroyrityksiä eli 
alle kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä. Projektin laajasta verkostoitumisesta kertoo myös 
se, että ESR-seurantaraportin perusteella sen tiedotustilaisuuksiin oli osallistunut kesäkuun 
2012 loppuun mennessä yhteensä 206 henkilöä (EURA 2007).
Itävallassa vuosina 2002–2004 pilotoitu innovaatioassistentti-toiminta osoittautui 
menestyksekkääksi tavaksi edistää PK-yritysten liiketoiminnan kilpailukykyä ja tukea 
korkeakouluista valmistuneiden työllistymistä siinä määrin, että toiminta vakinaistui (Priedl 
2009). Myös Pohjois-Karjalan Innovaatioassistentti-projektin toiminta sai jatkorahoitusta ja 
neljäs innovaatioassistentti-koulutus käynnistyi syksyllä 2012. Tämä kertoo osaltaan toiminnan 
tarpeellisuudesta. Kuten todettua käsillä olevan aineiston perusteella on haasteellista ottaa 
kantaa laajemmin projektin vaikuttavuuteen. Arviointiaineiston perusteella kokemukset 
projektista ovat kuitenkin erittäin positiivisia molempien kohderyhmien osalta.  
Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut edistää korkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä 
sekä samalla yritysten ja työorganisaatioiden kehittämistoimenpiteiden aktivointia (T&K 
-toiminta). OPAL-palautteen mukaan koulutuksen päättyessä määräaikaisessa työsuhteessa 
oli koulutusjaksosta riippuen 14–33 % vastaajista (kuvio 11). ESR-seurantaraportin perusteella 
projektin toimesta syntyneiden uusien työpaikkojen määrä oli yhteensä 16, mikä on yli 
kolminkertainen määrä tavoiteltuun 5 työpaikkaan verrattuna (EURA 2007). Tätä voidaan 
pitää erinomaisena tuloksena. Kyselyvastausten perusteella työelämätaitojen ja varsinaisen 
ammattitaidon oppiminen olivat yleisiä opittuja seikkoja, jotka varmasti edistävät opiskelijoiden 
työllistymistä jatkossa. 
16  Projektin tilastojen 3.10.2012 mukaan mukana olevia yrityksiä oli 48.
Kuvio 11. OPAL-palaute. Tilanne työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä.
Projektin tavoitteeksi asetetuista tutkimus- ja kehitys (T&K)- sekä innovaatiotoiminnasta 
aiheutuvien taloudellisten riskien vähentämisestä, uusien innovaatioiden markkinoille pääsyn 
nopeuttamisesta tai tuotteiden tai palveluiden laadun parantamisesta ei varsinaisesti löydy 
näyttöä arviointiaineistosta. Aineiston perusteella projektissa saavutetut hyödyt ovat kuitenkin 
huomattavia, sekä opiskelijoille että yrityksille, mutta eivät täysin yllä projektihakemuksessa 
asetettujen tavoitteiden tasolle. Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tehostamiseen 
liittyvien tulosten saavuttaminen olisi todennäköisempää, jos projektiin valittaisiin opiskelijoiksi 
henkilöitä joilla on jo enemmän kokemusta työelämästä ja paremmat työelämävalmiudet. 
Projektin kohderyhmäksi on kuitenkin määritelty vastavalmistuneet ja pääasiassa nuoret (alle 
25-vuotiaat), joilla ei välttämättä ole paljon työelämäkokemusta. Eli toisin sanoen näyttäisi 
siltä, että vastavalmistuneiden osaaminen ei täysin riitä tuottamaan projektisuunnitelmassa 
asetettuja tavoitteita liittyen yritysten kilpailukyvyn parantamiseen.
Projekti on saanut paljon kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä toimintansa aikana. 
Innovaatioassistentti-projekti valittiin vuonna 2011 edustamaan Suomea Euroopan komission 
hanketoiminnasta kertovalla sivustolla (Euroopan sosiaalirahasto 2012). Projekti on mainittu 
esimerkkinä ESR-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen yhteistyöstä työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden osalta Komission toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä, joka liittyy nuorten 
työharjoittelukäytäntöihin Suomessa (Euroopan komissio 2012). Lisäksi projekti on mainittu 
kanadalaisessa vertaisarviointiraportissa (Bell & Benes 2012).
I koulutus 
II koulutus
III koulutus
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Määräaikainen työpaikka
Harjoittelupaikka
Työtön
Muu tilanne (työmarkkinoiden ulkopuolella, esim. varusmiespalvelu, lastenhoito)
30,8%
42,9%
33,3%
7,1%
38,5%
35,7%
33,3% 33,3%
14,3%
30,8%
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&YHTEENVETO   JOHTOPÄÄTÖKSET  
•	 Projektin toiminta on ollut molempien kohderyhmien; opiskelijoiden ja yritysten    
näkökulmasta tarvelähtöistä. 
•	 Toisaalta	vaikuttaa	myös	siltä,	että	kohderyhmien	odotukset	projektiin	osallistumisen		 	
 suhteen ovat olleet vaihtelevia. 
•	 Projektin toimeenpano on ollut erittäin onnistunutta. Projektihenkilöstö ja erityisesti   
projektipäällikkö on saanut paljon kiitosta työpanoksestaan. 
•	 Projekti	on	myös	tehnyt	hyvin	aktiivista	yhteistyötä	alueen	yritysten	keskuudessa.
•	 Projektin tuottamat koulutukset ovat saaneet kohtalaista palautetta sisällöistään ja 
onnistuneisuudestaan.  Koulutussisältöjä on päivitetty saadun palautteen mukaan projektin 
edetessä.
•	 Projektin tiedotus ja markkinointi ovat olleet onnistuneita.  
•	 Projektin	markkinointi	on	selvästi	tavoittanut	oikeat	kohderyhmät.	Myös	projektin		 	 	
 graafinen ilme ja materiaalien ulkoasu ovat olleet erittäin onnistuneita.
•	 Projekti on saavuttanut projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteensa kaiken kaikkiaan melko hyvin. 
•	 Projektille	asetetut	määrälliset	tavoitteet	on	ylitetty	reilusti,	uusien	työpaikkojen	määrä		 	
 on yli kolminkertainen tavoitteisiin nähden (5/16). 
•	 Projektille	asetetut	laadulliset	tavoitteet	sen	sijaan	eivät	ole	arviointiaineiston	valossa		 	
 toteutuneet yhtä hyvin. Erityisesti projektin yrityksille tuottamat, kilpailukykyyn liittyvät   
 edut, ovat selvästi jääneet projektisuunnitelmassa asetetuista tavoitteista. 
•	 Yritykset	ovat	kuitenkin	kokeneet	projektiin	osallistumisen	ja	työelämäjaksot	varsin		 	 	
 positiivisina, ja olisivat valmiita suosittelemaan vastaavaa toimintaa myös toisille    
 yrityksille ja ottamaan jatkossa yrityksiinsä työharjoittelijoita. 
•	 Näyttää siltä, että projektin kahden kohderyhmän tarpeiden ja toiminnasta saadun hyödyn 
kohtaanto ei ole käytännön tasolla täysin toteutunut. Vastavalmistuneiden osaaminen tuottaa 
hyötyjä ja uusia ideoita yrityksiin, mutta ei täysin suunnitellussa mittakaavassa, jotta se vaikuttaisi 
yritysten kilpailukykyyn. 
•	 Yhtenä projektin tärkeimpänä tuotoksena voidaan nähdä monipuolinen ja -alainen koulutussisältö, 
joka on luotu ja pilotoitu projektin aikana. Oman haasteensa koulutussisällölle on asettanut 
opiskelijoiden monitieteiset koulutustaustat. Mukana on ollut yhteensä 17 erilaista tutkintonimikettä 
omaavaa opiskelijaa. 
•	 Koulutusmateriaalin	laajemmasta	hyödyntämisestä	tai	levittämisestä	esimerkiksi		 	 	
 muissa ammattikorkeakouluissa tai työvoimapoliittisissa koulutuksissa ei ole vielä tässä   
 vaiheessa tarkempaa tietoa. 
•	 Kuten projektin toteuttaja itse uusimmassa ESR-väliraportissa mainitsee projektin haasteet 
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja kilpailutilanteeseen muiden alueella toimivien samansisältöisten 
työvoima- ja aikuiskoulutusten kanssa.
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Liite 1 
Arviointia varten haastatellut henkilöt 2011
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Moilanen Raimo, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Nuutinen Pekka, JOSEK, ohjausryhmän jäsen
Tarvainen Mari, Linnunmaa OY, ohjausryhmän puheenjohtaja
Turunen Martti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, rinnakkaisprojektin edustaja
Liite 2
Opiskelijoiden koulutustaustat 
Tutkinto Osallistujaa
Insinööri 11
Filosofian maisteri 9
Tradenomi 6
Muotoilija 5
Yhteiskuntatieteiden maisteri 3
Restonomi 3
Medianomi 3
Metsätalousinsinööri 2
Kauppatieteiden maisteri 2
Yhteiskuntatieteiden tohtori 1
Maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri 1
Kulttuurituottaja 1
Hallintotieteiden maisteri 1
Filosofian tohtori 1
BA Joint Honours Degree Marketing  management 1
Artenomi 1
Agrologi 1
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Liite 3
Projektiin osallistuneiden yritysten toimialat
Toimialat Yritysten määrä
Muu liikkeenjohdon konsultointi 8
Isot supermarketit 1
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 1
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukku-
kauppa
1
Kone- ja prosessisuunnittelu 2
Muiden muovituotteiden valmistus 1
Puutavaratuotetukkukauppa 1
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 1
Kiinteistöjen isännöinti 1
Mainostoimistot 4
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 4
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolt-
timien valmistus
1
Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus 1
Muu tekninen palvelu 1
Langattoman verkon hallinta ja palvelu 1
Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa 1
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 1
Suhdetoiminta ja viestintä 1
Huonekalujen vähittäiskauppa 1
Hotellit 3
Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuot-
teiden valmistus
1
Muu kustannustoiminta 1
Muiden metallituotteiden valmistus 1
Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus 1
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus 1
Tieliikenteen tavarakuljetus 1
Puuenergia, puukauppa 1
Koulutus ja koulutuspalvelut 1
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehit-
täminen
1
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut 1
Luokittelematon 2
Yhteensä 48
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun C-sarjassa ilmestyneitä 
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